

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Neratovice - ul. P. Bezruč, obnova vodovodu“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-522/21-D1
Číslo zakázky: 21100121
Číslo smlouvy u zhotovitele: 20/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **ALSTAP s.r.o.**
se sídlem Hvozdánská 2237/5, 148 00 Praha 4
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 158986
IČO: 29000238
DIČ: CZ699004936
Zastoupený: Ing. Petrem Vospělem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně prací na základě skutečnosti zjištěné během realizace díla. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2021**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení stavby, jehož prodloužení je způsobeno nutnou koordinací s rekonstrukcí komunikace investora města Neratovice.
- 2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:
- Dokončení stavby: **30. 11. 2021**
- 2.4 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:


Původní celková cena bez DPH	4 727 981,13 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	- 106 593,71 Kč
Celková cena bez DPH	4 621 387,42 Kč
DPH 21 %	970 491,36 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 591 878,78 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-522/21 (**Neratovice - ul. P. Bezruče, obnova vodovodu**), uzavřené dne 10. 5. 2021 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-522/21 (**Neratovice - ul. P. Bezruče, obnova vodovodu**), uzavřené dne 10. 5. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-522/21 (**Neratovice - ul. P. Bezruče, obnova vodovodu**), uzavřené dne 10. 5. 2021.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **- 5. 10. 2021**

OBJEDNATEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Praze dne **- 5. 10. 2021**

ZHOTOVITEL



ALSTAP s.r.o.

Ing. Petr Vospěl, jednatel společnosti

