



Změnový list číslo 01

Identifikace akce:		
Název akce:	KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Zábřeh, Postřelmovská č.p. 409, Zábřeh	
Číslo akce SMVS:	114V17200 9255	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel:	Experlor s.r.o., Říční 114, 789 91 Štítý	
Projektant:	Architektura & Interiér, Ing. Miroslav Šimůnek, Seifertova 702, 757 01 Valašské Meziříčí	
Předmět změnového listu		
Bezpečnostní fólie do oken		
Část díla dotčená změnovým listem		
1. - 3. NP		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
V původním řešení je na oknech uvažováno s demontáží a zpětnou montáží stávajících kovových mříží. Dle technické zprávy je navrženo: "Mříže před okny budou demontovány, zazděné držáky prodlouženy, po provedeném zateplení budou osazeny zpět. Na základě požadavků budou před některá další okna vyrobeny a osazeny další mříže, stejného druhu, jako mříže stávající."		
Nové řešení :		
Nově se navrhuje stávající kovové mříže oken nahradit bezpečnostními fóliemi na skleněných výplních oken. Osazení kovové mříže zůstane pouze u okna v cele předběžného zadržení. V 1.NP budou fólie na oknech provedeny z exteriéru, v 2.NP a 3.NP budou provedeny z interiéru. Na oknech v cele předběžného zadržení a ve výslechové místnosti budou fólie provedeny z exteriéru i interiéru. Na oknech budou osazeny kliky se zámkem.		
Zdůvodnění změny :		
Důvodem změny je požadavek uživatele nahradit nevzhledné a zkorodované ocelové okenní mříže bezpečnostní fólií v oknech. Bezpečnostní fólie plní funkci proti neoprávněnému vniknutí do objektu a současně zabrání úniku osob z budovy. Z tohoto pohledu jsou okenní mříže nadbytečné. Výjimka je pouze u cely předběžného zadržení, kde mříže zůstávají. Objekt bez mříží zlepší celkový vzhled a zjednoduší údržbu vnějšího pláště.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změna nebude mít vliv na výkresovou dokumentaci.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis ve stavebním deníku ze dne 1.3.2021		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.		
Vliv na kvalitu díla: Změna vylepší architektonický vzhled budovy a usnadní údržbu vnějšího pláště.		
Vliv na cenu: Dojde k navýšení ceny díla.		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		98 429,52 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		6 000,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		92 429,52 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	TDS:
		
Úplnost změnového listu zkontroval:		
		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL č. 1
Stavba: Bezpečnostní fólie - VCP

KSO:
Místo: OOP Zábřeh

CC-CZ:
Datum: 21. 7. 2021

Zadavatel: KRP Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Experior s.r.o.

IČ: 28577132
DIČ: CZ28577132

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 429,52

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	98 429,52	20 670,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 119 099,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL č. 1

Stavba: Bezpečnostní fólie - VCP

Místo: OOP Zábřeh

Datum: 21. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Experiior s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		98 429,52	119 099,72
ZL č. 01	Bezpečnostní fólie	98 429,52	119 099,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 01
Bezpečnostní fólie - VCP

KSO:
Místo: OOP Zábřeh

Zadavatel: KRP Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc

CC-CZ:
Datum: 21. 7. 2021

Zhotovitel:
Experior s.r.o., Říčn 114, 789 91 Štítý

DIČ:
IČ: 28577132
DIČ: CZ28577132

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				98 429,52
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 429,52	21,00%	20 670,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	119 099,72
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 01

Bezpečnostní fólie - VCP

Místo: OOP Zábřeh

Datum: 21. 7. 2021

Zadavatel: KŘP Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Experior s.r.o., Říční 114, 789 91 Štíty

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 429,52

PSV - Práce a dodávky PSV

98 429,52

766 - Konstrukce truhlářské

22 974,00

787 - Dokončovací práce - zasklívání

75 455,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č. 01

Bezpečnostní fólie - VCP

Místo: OOP Zábřeh

Datum: 21. 7. 2021

Zadavatel: KŘP Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Experior s.r.o., Říční 114, 789 91 Štítý

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							98 429,52
D	PSV		Práce a dodávky PSV				98 429,52
D	766		Konstrukce truhlářské				22 974,00
1	K	766660732	Montáž okeního kování - přídatného zámku	kus	42,000	370,00	15 540,00
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního přídatného zámku				
2	M	54924007	<i>klika se zámkem a klíčem</i>	kus	42,000	177,00	7 434,00
	PP		zámek zadlabací 190/140/20 P s obyčejným klíčem				
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				75 455,52
3	K	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	56,000	396,00	22 176,00
	PP		Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní				
4	M	R1	<i>Bezpečnostní fólie s certifikací SCL SR PS 12</i>	m2	56,000	925,00	51 800,00
	PP		fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čírá 89%				
5	K	998787203	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 24 m	%	739,760	2,00	1 479,52
	PP		Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL č. 01
Stavba: Bezpečnostní fólie - MP

KSO:
Místo: OO PČR Zábřeh

CC-CZ:
Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel: KŘP Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Experi s.r.o., Říční 114, 789 91 Štítý

IČ: 28577132
DIČ: CZ28577132

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 000,00	1 260,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 7 260,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL č. 01

Stavba: Bezpečnostní fólie - MP

Místo: Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 000,00	7 260,00
ZL č. 01	Bezpečnostní fólie - méněpráce	6 000,00	7 260,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 01
Bezpečnostní fólie - MP

Místo: OO PČR Zábřeh
Zadavatel: KŘP Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc

Zhotovitel: Experior s.r.o., Říční 114, 789 91 Štítý

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 7. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: 28577132
DIČ: CZ28577132

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 000,00
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 000,00	21,00%	1 260,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 260,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 01

Bezpečnostní fólie - MP

Místo: Datum: 19. 7. 2021
Zadavatel: KŘP Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc Projektant:
Zhotovitel: Experior s.r.o., Říční 114, 789 91 Štítý Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č. 01

Bezpečnostní fólie - MP

Místo: OO PČR Zábřeh

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel: KŘP Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc



Projektant:

Zhotovitel: Experior s.r.o., Říční 114, 789 91 Štíty

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 000,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 000,00
D	767		Konstrukce zámečnické				6 000,00
1	K	7676601	Zpětná montáž mříží po úpravě	hod	40,000	150,00	6 000,00
	PP		Zpětná montáž mříží po úpravě				

Změnový list číslo 02

Identifikace akce		
Název akce:	KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Zábřeh, Poštřelmovská č.p. 409, Zábřeh	
Číslo akce SMVS:	114V17200 9255	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel:	Experior s.r.o., Říční 114, 789 91 Štítý	
Projektant:	Architektura & Interiér, Ing. Miroslav Šimůnek, Seifertova 702, 757 01 Valašské Meziříčí	
Předmět změnového listu		
Zazdění otvorů		
Část díla dotčená změnovým listem		
1.NP		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
V původním řešení byly vstupní dveře ze severní strany do místnosti č. 1.22, (dveře D/2) ponechány. Stávající dveře měly být demontovány a nahrazeny novými. V místnosti č. 1.16 mělo být stávající okno (C/1) demontováno a nahrazeno novým oknem.		
Nové řešení :		
Požadavkem uživatele objektu je dveře D/2 vybourat, otvor zazdít a zdívo opatřit z vnitřní strany štukovou omítkou a z vnější strany kontaktním zateplovacím systémem. Okno v místnosti č. 1.16. se navrhuje demontovat, otvor dozdít, z vnitřní strany opatřit štukovou omítkou a z vnější strany kontaktním zateplovacím systémem.		
Zdůvodnění změny :		
Důvodem zazdění dveřního otvoru je jeho nevyužívání a nepotřebnost, kdy do místnosti vedou další vrata, která jsou plně funkční a dostačují. Okenní otvor bude zazděn, a to z důvodu nemožnosti vyrobení takto širokého okna o celkové výšce 300 mm.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změna má vliv na výkresovou dokumentaci. Projektant opraví PD.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis ve stavebním deníku ze dne 29.3.2021		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.		
Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se nemění.		
Vliv na cenu: Dojde ke snížení ceny díla.		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		11 717,32 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		39 735,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	28 017,68 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	TDS:
		
Úplnost změnového listu zkontroloval:		
		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03
Stavba: Zazdívání otvorů

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Experior s.r.o.

IČ: 28577132
DIČ: CZ28577132

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 717,32

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 717,32	2 460,64
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 14 177,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03

Stavba: Zazdivání otvorů

Místo: Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Experior s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 717,32	14 177,96
03	Zazdivání otvorů	11 717,32	14 177,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zazdívání otvorů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Experior s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28577132

CZ28577132

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 717,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 717,32	21,00%	2 460,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 177,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zazdívání otvorů

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Experior s.r.o.

Datum: 19. 7. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 717,32

HSV - Práce a dodávky HSV	11 717,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 183,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 334,80
998 - Přesun hmot	199,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zazdívání otvorů

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Experior s.r.o.

Datum: 19. 7. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 717,32
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 717,32
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 183,36
1	K	311272311	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	4,068	1 520,00	6 183,36
PP			Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 334,80
2	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	4,068	32,00	130,18
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn				
3	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	4,068	190,00	772,92
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn				
4	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	4,068	105,00	427,14
PP			Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
5	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	4,068	560,00	2 278,08
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm				
6	M	28376044	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 160mm	m2	4,149	171,00	709,48
PP			deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 160mm				
7	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	4,068	250,00	1 017,00
PP			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn				
D	998		Přesun hmot				199,16
8	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,781	255,00	199,16
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL. č. 02
Stavba: Zazdívání otvorů - MP

KSO:
Místo: OOP Zábřeh

CC-CZ:
Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel: KRP Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Experior s.r.o., Říční 114, 789 91 Štítý

IČ: 28577132
DIČ: CZ28577132

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 735,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	39 735,00	8 344,35
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 48 079,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL č. 02

Stavba: Zazdívání otvorů - MP

Místo: OOP Zábřeh

Datum:

19. 7. 2021

Zadavatel: KŘP Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Experior s.r.o., Říční 114, 789 91 Štítý

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		39 735,00	48 079,35
ZL č. 02	Zazdívání otvorů - MP	39 735,00	48 079,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL. č. 02
Zazdívání otvorů - MP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Experior s.r.o.

IČ: 28577132
DIČ: CZ28577132

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			39 735,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 735,00	21,00%	8 344,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	48 079,35
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 02

Zazdivání otvorů - MP

Místo:

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Experior s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 735,00

PSV - Práce a dodávky PSV

39 735,00

766 - Konstrukce truhlářské

39 735,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č. 02

Zazdívání otvorů - MP

Místo:

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Experior s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							39 735,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				39 735,00
D	766		Konstrukce truhlářské				39 735,00
1	K	766000216	Montáž oken plastových	m	2,000	1 438,00	2 876,00
	PP		Demontáž madel schodišťových				
2	M	M6114002	okno plastové dvoukřídlé S+S 245 x 30 cm, barva bílá, izolační trojsklo, stav. hl. min 75 mm C/2	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
	PP		okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m				
3	M	M6114012	dveře plastové dvoukřídlé plně 155 x 215 cm, barva bílá, stav. hl. min 72 mm, klika - koule D/2	m2	1,000	29 000,00	29 000,00
	PP		okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m				
4	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,000	320,00	320,00
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm				
5	M	60794104	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm	m	2,450	220,00	539,00
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm				

