

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 11400_S04
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 4416/2/2021

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [REDAKCE], ředitelem inženýrsko-projektových činností

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 8111

Zastoupený: [REDAKCE], generálním ředitelem a místopředsedou představenstva

Autorský dozor: [REDAKCE]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 581094323/0300

IČ: 26760312

DIČ: CZ26760312

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo změna času plnění a z toho vyplývající změna financování.

II.
Předmět smlouvy – nemění se

2.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je výkon autorského dozoru projektanta (AD) při realizaci stavby, včetně souvisejících činností popsanych níže v této smlouvě, to vše v souvislosti s realizací akce:

CV 012 094 Jirkov, Chomutovská, K. Čapka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

2.2 **Autorský dozor** bude prováděn v souladu s přílohou č. 9 UNIKY 2020 a to zejména v těchto činnostech

- úpravy PD pro podmínky stavby
 - poskytování vysvětlení potřebných k dopracování změny DPS a dodavatelské dokumentace
 - účast na předání staveniště při zahájení stavby
 - účast na vybraných kontrolních dnech (minimálně 1x za měsíc)
 - provádění zápisů do stavebního deníku o provedených kontrolách stavby
 - kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením
 - posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
 - vyjádření k požadavkům na změnu množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci
 - sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
 - účast na odevzdání a převzetí dokončené stavby zhotovitelem
 - kontrola změnových listů předložených zhotovitelem stavby, včetně kontroly oceněného výkazu výměr změnového listu
- atd.

2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.

III. Cena – mění se

3.1 Cena za provedení díla dle článku II. této SoD je:

Autorský dozor: do	██████████.2021	██████████,- Kč bez DPH
 do	██████████.2022	██████████,- Kč bez DPH
Celkem cena:	██████████,- Kč bez DPH		

(Tato cena je konečná, platí i v případě prodloužení stavby dle dodatku SoD).

3.2 K výše uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.

3.3 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.

IV. Čas a místo plnění – mění se

4.1 Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor specifikovaný v článku II. této SoD v termínu do: ██████████.2022 a nebo dle případného dodatku SoD, kterým bude upraven termín dokončení.

4.2 Místem plnění autorského dozoru projektanta bude zejména místo realizace stavby, nebo sídlo zhotovitele AD podle povahy prováděných činností. Písemnosti související s plněním, vyhotovené zhotovitelem, budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle objednatele.

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 07 -10- 2021

V Praze dne 23. 9. 2021



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
██████████, ředitel
inženýrsko-projektových činností
Objednatel



D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
██████████, generální ředitel a
místopředseda představenstva
Zhotovitel

