

SPH 1241/2021
ID RS smlouvy: 11082624
ID RS dodatku:

Dodatek č. 4

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 602/2020 ze dne 10.3.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 908/2020 ze dne 26.5.2020, dodatku č. 2 č.j. SPH 1697/2020 ze dne 19.10.2020 a dodatku č. 3 č.j. SPH 804/2021 ze dne 5.8.2021
na akci „Katedrála – oprava a restaurování opěrných pilířů VIII. a XII.“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: Žižkova 276, 251 01 Říčany
zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem
IČO: 28402499
DIČ: CZ28402499
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C vložka 138957
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek č. 4“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 602/2020 ze dne 10.3.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 908/2020 ze dne 26.5.2020, dodatku č. 2 č.j. SPH 1697/2020 ze dne 19.10.2020 a dodatku č. 3 č.j. SPH 804/2021 ze dne 5.8.2021.

(dále jen „Smlouva“).

Článek I Předmět dodatku

1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rámci opravy opěrného pilíře č. XII. v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 4. Potřeba rozšíření probíhajících oprav byla navržena Odborem památkové péče KPR. Vícepráce spočívají zejména nikoliv však výhradně v šetrném sejmutí krust v prostoru profilů výklenku kaplice, v celkové konsolidaci a zpevnění, ve zpevnění povrchu kamene, v injektáži všech trhlin, v doplnění minerální směsi na všech prvcích, v celkové barevné úpravě, v oplechování horní části stříšky a v restaurování konzolky. Zhotovitel je povinen popsat a zdokumentovat prováděné práce dle Dodatku č. 4 i do příslušné restaurátorské zprávy.“

2. V článku II., odst. 1 Smlouvy se ruší v ustanovení splnění díla ustanovení „15.10.2021“ a nahrazuje se ustanovením „25.10.2021“.

3. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí Dodatku č. 4 k této Smlouvě.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 4 činí bez DPH 121.302,00 Kč
(slovy: stodvacetjedenatisíctřistadva korun českých)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH 5.328.483,10 Kč
(slovy: pětmilionůtřistadvacetosmtisícčtyřistaosmdesát tři korun českých a deset haléřů)

Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 4 činí bez DPH 5.449.785,10 Kč
(slovy: pětmilionůčtyřistačtyřicetdevět tisíc sedm set osmdesát pět korun českých a deset haléřů)

Výše daně 21 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, činí 1.144.454,87 Kč

(slovy: jedenmilionstočtyřicetčtyřitisícčtyřistapadesát čtyři korun českých a osmdesát sedm haléřů).“

4. V článku VIII. odst. 4 smlouvy se mění první a druhá věta tohoto odstavce následovně:

„Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 dnů od účinnosti Dodatku č. 4 předložit objednateli bankovní záruku, či dodatek k bankovní záruce upravující platnost bankovní záruky do 25.11.2021.“

5. Příloha č. 4 smlouvy je nahrazována přílohou č. 2 tohoto dodatku (následně označenou jako příloha č. 4).

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 602/2020 ze dne 10.3.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 908/2020 ze dne 26.5.2020 a dodatku č. 2 č.j. SPH 1697/2020 ze dne 19.10.2020 a dodatku č. 3 č.j. SPH 804/2021 ze dne 5.8.2021.

3. Tento Dodatek č. 4 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 4 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací

Příloha č. 2 – harmonogram

V Praze dne

V Praze dne

Bohumil Pánek
jednatel
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele