

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 11PU-002922, evidenční číslo 111/18
ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.31996

mezi

objednatelům :

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupeným :

ředitelem Správy Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem :

GEODÉZIE ČESKÁ TŘEBOVÁ S.R.O.

IČ : 26010623

DIČ : CZ26010623

Palackého 297

Česká Třebová 560 02

zastoupeným :

na realizaci služby

„ Silnice I. tříd okres Ústí nad Orlicí, zaměření + geometrický plán “

Tímto dodatkem č.2 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

IV. Doba plnění

Mění se termín pro dokončení díla z termínu 30.11. 2021 na nový termín 30.11. 2023.

Zdůvodnění změn: Neposkytnutí nutné součinnosti od objednatele při provádění služby z důvodu nedodání potřebných podkladů nutných k realizaci smlouvy (objednávky)

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny jsou totožné s původní objednávkou.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.

- 4 -10- 2021

V Pardubicích dne.....

V České Třebové dne 13.9 2021.....

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

Zhotovitel:

Geodézie Česká Třebová s.r.o.

jednatel společnosti