

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

**č. 21/9615/047 ze dne 26.05.2021 na realizaci stavby:  
„Projekt objektu TUL\_Vesec\_etapa 2\_Změna využití části stavby na  
Waldorfskou školu“**

**uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

### Článek I.

#### Smluvní strany

**1. Objednatel : TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI**

Sídlo : Studentská 1402/2, 461 17 Liberec  
Zastoupená : XXX, kvestor  
IČ : 46747885  
DIČ : CZ46747885  
Tech. zást. objednatele : XXX, vedoucí technického úseku  
Tech. dozor objednatele : Technický úsek TUL  
Číslo účtu : XXX  
Číslo smlouvy : 21/9615/047

**2. Zhotovitel : INSTAV stavební práce, s.r.o.**

Sídlo : Nová Ves nad Nisou 456, 468 27  
Zástupce : XXX, jednatel  
IČ : 27263568  
DIČ : CZ27263568  
Stavbyvedoucí : XXX  
Zapsaný : OR vedený u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 21427  
Číslo účtu : XXX

## Článek II.

### Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26.05.2021 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Projekt objektu TUL\_Vesec\_etapa 2\_Změna využití části stavby na Waldorfskou školu**“ (dále jen „smlouva o dílo“) uveřejněnou v registru smluv pod ID smlouvy 15576607.

2.2. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o realizaci změn vyplývajících z akustické studie, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. Kopie uvedených TLZ vč. položkových rozpočtů jsou součástí tohoto dodatku jakožto jeho příloha.

## Článek III.

### Znění dodatku

3.1. Čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena díla je sjednána ve výši **7 933 569,28 Kč bez DPH**,  
výše sazby DPH je **21 %**, částka DPH je **1 666 049,55 Kč**,  
celková cena s DPH je **9 599 618,83 Kč**.

Tato cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.

Z uvedené ceny díla činí:

- **Investice:** cena bez DPH 6 726 841,89 Kč,  
výše sazby DPH 21 %, částka DPH 1 412 636,80 Kč,  
cena s DPH 8 139 478,69 Kč.
  
- **Neinvestice** cena bez DPH 1 206 727,39 Kč,  
výše sazby DPH 21 %, částka DPH 253 412,75 Kč,  
cena s DPH 1 460 140,14 Kč.

3.2. Cena za dílo sjednaná dle tohoto dodatku je sjednána dle rekapitulace TZL v příloze tohoto dodatku.

3.3. Položkový rozpočet vč. rekapitulace, jakožto příloha č. 3 smlouvy o dílo, se mění přílohou Technických listů změny - položkovými rozpočty.



3.4. Čl. V. odst. 5.1 b) smlouvy o dílo se mění následovně:

Zhotovitel je povinen řádně provést dílo v níže uvedených termínech:

**b) Provedení díla:**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději do 31.10.2021. Převzetí díla předchází přejímací řízení dle čl. 6.4 této smlouvy.

### Článek IV.

#### Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Na důkaz s obsahem tohoto dodatku následují podpisy osob oprávněných dodatek uzavřít.

Razítko a podpis zhotovitele	Razítko a podpis objednatele
..... XXX, jednatel V Jablonci nad Nisou dne 08.09.2021	..... XXX, kvestor V Liberci dne 08.09.2021

