

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **SML/0010/2021**

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 4.1.2021:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
c) dotací: xxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
(dále jen objednatel)

a

1.2 1. REALIZAČNÍ s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38740
zastoupena: Petrem Pašandou – jednatelem společnosti
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxx
se sídlem: Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava
IČ: 29396271
DIČ: CZ29396271
telefon: xxxxxxxxxxxx
fax: -
e-mail: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxx
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 21. 06. 2021 Smlouvu o dílo č. SML/0010/2021, dne 09.09.2021 Dodatek č. 1 a dne 23.09.2021 Dodatek č. 2(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby **„Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby v Karviné“** (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností ATRIS, s.r.o. (dále též „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Z důvodu změny položek soupisu stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 3“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny méněpráce ve výši – **51.250,03 Kč bez DPH** a vícepráce ve výši + **51.250,03 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 3. Celková cena díla uvedená v článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy se nemění.

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 3 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 3 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 3, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

O uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 2640 dne 06. 10. 2021.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné 8. 10. 2021
za objednatele

V Ostravě 8. 10. 2021
Za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA,
vedoucí Odboru majetkového,
na základě pověření ze dne 4.1.2021

.....
za 1.REALIZAČNÍ s.r.o.
Petr Pašanda – jednatel společnosti

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Družby

Objekt:

20210017-014 - ZŠ Družby - VCP/MNP č. 14 - záměna zábradlí a zvonku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.09.2021

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

IČ:

29396271

DIČ:

CZ29396271

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Družby

Objekt:

20210017-014 - ZŠ Družby - VCP/MNP č. 14 - záměna zábradlí a zvonku

Místo:

Datum:

23.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Družby

Objekt:

20210017-014 - ZŠ Družby - VCP/MNP č. 14 - záměna zábradlí a zvonku

Místo:

Statutární město Karviná

Zadavatel:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Datum:

23.09.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 767

Konstrukce zámečnické

0,00

3	K	R-7678021	Úprava stávající brány , vč. dodávky a montáže nového zvonku s audiovizuálním zařízením, vč. přívodu a napojení z objektu školy	soubor	-1,000	15 000,00	-15 000,00
4	K	R-7678021.01	Úprava stávající brány , vč. dodávky a montáže nového zvonku u vstupních dveří s audiovizuálním zařízením, vč. přívodu a napojení z objektu školy	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
1	K	R-7678950	D+M ocelového zábradlí z žárového zinku vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. základů	m	-11,200	3 236,61	-36 250,03

Poznámka k položce:

Položka obsahuje :

P

výkop pro zákl. patky vč. odstranění st. asf. plochy a podkladních vrstev odvoz, likvidace a uložení na skládce vč. poplatku za skládkovné provedení základových patek vč. dodávky betonu
dodávku a montáž trubkového zábradlí z žárového zinku vč. kotvení a dodávky kotevních prvků

zpracování výrobní dokumentace

2	K	R-7678950.01	D+M ocelového zábradlí z nerezové oceli, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. základů	m	11,200	3 236,61	36 250,03
---	---	--------------	---	---	--------	----------	-----------

Poznámka k položce:

Položka obsahuje :

P

výkop pro zákl. patky vč. odstranění st. asf. plochy a podkladních vrstev odvoz, likvidace a uložení na skládce vč. poplatku za skládkovné provedení základových patek vč. dodávky betonu
dodávku a montáž trubkového zábradlí z žárového zinku vč. kotvení a dodávky kotevních prvků

zpracování výrobní dokumentace