

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo ze dne 02.06.2021 na zhotovení stavby
„Revitalizace prostranství mezi DPS I a II v Chelčického ul., Třeboň – 2. výzva“**

Číslo smlouvy objednatele: 750/6373/21

Číslo zakázky zhotovitele: 1/6/2021

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Č. účtu: XXXXXXXXXX
Telefonní spojení: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX

Zhotovitel: Stavební firma HUKO s.r.o.

se sídlem: Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116084
Zastoupený: Vlastimilem Kokešem, jednatelem společnosti
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: XXXXXXXXXX
IČ: 25174533
DIČ: CZ25174533
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Č. účtu: XXXXXXXXXX
Telefonní spojení: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 02.06.2021 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 02.06.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Revitalizace prostranství mezi DPS I a II v Chelčického ul., Třeboň – 2. výzva“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Rada města svým usnesením č. 525/2021-83 ze dne 05.10.2021 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/6373/21 ze dne 02.06.2021 na zhotovení stavby „Revitalizace prostranství mezi DPS I a II v Chelčického ul., Třeboň – 2. výzva“, se společností Stavební firma HUKO s.r.o., IČ 25174533, náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, jehož předmětem je provedení víceprací a méněprací nutných k dokončení díla v celkové ceně - 87.035,08 Kč bez DPH (- 105.312,45 Kč vč. DPH) podle specifikace ve schváleném Změnovém listu č. 1. Termín dokončení díla se nemění.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, a to na základě potřeby provedení víceprací a méněprací nutných k dokončení díla (z důvodů skutečností, které se vyskytly během provádění stavebních prací), dle specifikace uvedené ve Změnovém listě č. 1 (příloha), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 02.06.2021, včetně DPH (3.757.023,99 Kč bez DPH)	4.545.999,02 Kč
Méněpráce a vícepráce vč. DPH (Změnový list č. 1, viz přílohu), vč. DPH (- 87.035,08 Kč bez DPH)	- 105.312,44 Kč
Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn dle tohoto dodatku), vč. DPH (3.669.988,91 Kč bez DPH)	4.440.686,58 Kč

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku:

- *Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne 06.10.2021

V Třeboni dne 08.10.2021

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta

.....
Vlastimil Kokeš
jednatel společnosti