

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 12/2020

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
Město Valašské Klobouky	DRGA stavební společnost s. r. o.
Masarykovo nám. 189	2. Května 180
766 01 Valašské Klobouky	766 01 Valašské Klobouky
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, starostka	Michal Drga, jednatel společnosti
tel: xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
emailxxxxxxxx@xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s.	Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 292 669 434/0300	číslo účtu: 107-1762380227/0100

Identifikační číslo:

002 84 611	293 10 164
------------	------------

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611; Objednatel není pro tuto veřejnou zakázku plátcem DPH	CZ293 10 164
--	--------------

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 73292

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2020 smlouvu o dílo a dne 14.1.2021 dodatek č. 1 na akci

„Dům na rohu (dále také „smlouva o dílo“).

2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně:

- nepodstatné změně závazku dle § 222 odstavec 5 a odstavce 7 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“), které jsou detailně popsány ve změnovém listu č. 3 a 4, které tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2

Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2

3. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO:

3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. II smlouvy o dílo se upravuje o nepodstatné změny závazku. Předmětné změny jsou detailně vymezeny v soupisech prací a cen, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.2.

3.2 Cena díla specifikovaná v čl. IV smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla a na základě obchodních podmínek, čl. IV. mění tak, že se mění následovně:

Cena díla včetně dodatku č. 1:	23 618 235,00 Kč
21% DPH:	4 959 829,35 Kč

Cena díla včetně DPH: 28 578 064,35 Kč

Změny díla dle § 222 odst. 7 zákona upravené dodatkem č. 2:

- 1 112 388, 21 Kč bez DPH

+ 709 568,32 Kč bez DPH

Změny díla dle § 222 odst. 5 zákona upravené dodatkem č. 2:

- 168 230,00 Kč bez DPH

+ 1 226 519,79 Kč bez DPH

Cena díla včetně dodatku č. 2:	24 273 704,90 Kč
21% DPH:	5 097 478,03 Kč

Cena díla včetně DPH: 29 371 182,93 Kč

3.3. V souladu s čl. III odstavec 5 písmeno b) smlouvy o dílo (vyhrazená změna závazku dle § 100 odstavec 1 zákona) se mění doba realizace díla:

1. Doba realizace díla, tj. včetně doložení kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání kolaudačního souhlasu, dokumentace skutečného provedení díla: **do 18 měsíců od předání a převzetí staveniště, není-li dále uvedeno jinak.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- 4.1 Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 4.2 Přílohy dle textu této smlouvy o dílo.
- 4.3 Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku i potřebných metadat.

Ve Valašských Kloboukách dne

Ve Valašských Kloboukách dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Valašské Klobouky

DRGA stavební společnost s. r. o.

Mgr. Eliška Olšáková, starostka města

Michal Drga, jednatel