

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 807-2021-508100, ze dne 24. 06. 2021

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice.
Adresa: Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice.
Zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.
V technických záležitostech oprávněn jednat: Václav Kosejk, Pobočka Litoměřice.
Adresa: Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice.
Tel. 727 956 765
E-mail: litomerice.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Jméno: **TIRAST s.r.o.**
Sídlo: náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00 Praha 3
- Vinohrady
zastoupený: Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti
tel./fax: xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxx
ID DS: 5s8wjh
v technických zál. oprávněn jednat: xxxxxxxxxx
tel./fax: xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxx
bankovní spojení: CS
číslo účtu: 5663215339/0800
IČO: 02072530
DIČ: CZ02072530
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **C**,
vločka **215229**. (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem **Realizace poldru a odvodňovacího příkopu v k. ú. Ctiněves** (dále jen dodatek).

Článek I. Předmět a účel dodatku

1.1. Změna termínu uzlového bodu a harmonogramu postupu prací.

Z důvodu postupu stávajících provedených prací a zajištění kapacity zhotovitele pro technologické postupy dle projektové dokumentace, se upravuje v čl. V odst. 5:

- Původní znění:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

a) Zemní práce komplet – termín plnění do: **31. 01. 2022.**

- Nové znění:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

a) Zemní opevnění tělesa hráze – termín plnění do: **30. 11. 2021.**

Vzhledem ke klimatickým podmínkám v zimním období je v zájmu zhotovitele provést maximum zemních prací na stavebním objektu SO 01 Poldr POL1 – Opevnění tělesa hráze. V příloze tohoto dodatku č. 1 je přepracovaný harmonogram postupu prací na základě změny termínu uzlového bodu.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek po vzájemné dohodě.

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 807-2021-508100 ze dne 24. 06. 2021, na zhotovení stavby s názvem Realizace poldru a odvodňovacího příkopu v k. ú. Ctiněves.

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací.

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Č.j. objednatele: 807-2021-508100/1
Č.j. zhotovitele:

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 08.10.2021

V Praze dne 07.10.2021

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Jan Jakubův
jednatel společnosti

Harmonogram stavby

Název stavby: Záchytný poldr POL1 a odvodňovací příkop OP1 v k.ú. Ctiněves

Zhotovitel: TIRAST s.r.o.

DATUM ZAHÁJENÍ :	01.07.21
DATUM UKONČENÍ :	31.05.22

CTINĚVES	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor
příprava území								
geodetické vytyčení, přesun VO, vytyčení ochranných pásem								
strojní sejmutí humózní vrstvy na ploše stavby								
poldr, cesta, odvodňovací příkop								
odtěžení zeminy pod tělesem hráze								
výstavba výpustného potrubí								
výstavba tělesa hráze poldru								
výstavba bezpečnostního přelivu vč. brodu								
teréní úpravy - ohumusování zátopy								
rozprostření humózní vrstvy na tělese hráze								
opevnění tělesa hráze (částečné plnění) - uzlový bod 30.11.21								
výstavba odvodňovacího příkopu OP1 - uzlový bod 29.10.21								
výstavba polní cesty								
DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ STAVBY 31.5.2022								
zahradnické práce budou provedeny ve vhodném agrotechnickém termínu								
a to nejpozději do 31.5.2022								

vypracoval: Jan Jakubův, 08.09.2021

