



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č.3	
Zhotovitel, IČ:	DRGA stavební společnost s.r.o., IČ 29310164		
Investor:	Město Valašské Klobouky	Datum: 25. 08. 2021	
Název akce: Dům na rohu			
Číslo projektu: 122D211000008			
Iniciátor změny:	č.1 GP č.2 Město Val. Klobouky		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Změny nutno zapracovat do projektová dokumentace skutečného provedení	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet, fotodokumentace	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací a méněprací			
Popis a zdůvodnění změny: změna závazku dle § 222 odstavec 7 ZZVZ			
Ve smluvním rozpočtu Díl 766 – Konstrukce truhlářské je chyba v počtu kusů okenních prvků oproti skutečnosti na stavbě.			
Jedná se o položku č. 314 C05 – Dvoukřídle dřevěné otevíravé okno, kdy ve smluvním rozpočtu je o 7 ks okenních prvků více a o položku č. 320 C11 – dvoukřídle dřevěné otevíravé okno, kdy je ve smluvním rozpočtu o 1 ks více než ve skutečnosti.			
S ohledem na výstup na terasu ve 4.NP, bylo na základě požadavku zadavatele nutno nahradit 2 ks oken novými vstupními okny s hliníkovým prahem a otevíraným širším křídlem.			
Cena víceprací bez DPH: + 58.670,00 Kč cena by měla být doložena fakturou dodavatele, výrobce oken			
Cena méněprací bez DPH: - 156.798,00 Kč			
CELKEM - 98 128,00 Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>		chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnost <input checked="" type="checkbox"/>
		specifikovat	
Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: 98.128,00 Kč bez DPH			



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Oznámení vydává: Michal Drga

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum 25. 08. 2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou způsobu zakládání lávky souhlasím.

Titul, jméno, příjmení

Datum

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Titul, jméno, příjmení

Datum

Stanovisko supervize Safety Pro, s.r.o.:

Souhlasím s provedenou změnou.

Titul, jméno, příjmení

Datum

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU