



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH
STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy: 16PU-003913/20

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

na realizaci veřejné zakázky

„20136 – D48 Rybí, osazení a údržba PDZ v km 24,100 – 24,500“

uzavřený níže uvedeného dne mezi smluvními stranami (dále jen „**Dodatek**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED], ředitel Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED], vedoucí prov. úseku

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí oddělení údržby

e-mail:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SEKNE spol. s r.o.

se sídlem:

Hamerská 12, 772 00 Olomouc

IČO:

62363701

DIČ:

CZ62363701

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 7950

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], jednatel
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 11.12.2020 Smlouvu o dílo na provedení menších stavebních prací, č. smlouvy 16PU-003913/20 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je osazení a následná údržba provizorního dopravního značení na dálnici D48 v km 24,100 – 24,500 z důvodu zabezpečení napojení mezi stávající silnicí I/48 a dokončeným úsekem D48 Rybí – Rychaltice.

Článek I. Předmět

Z důvodu průtahu procesu zadávacího řízení na související stavební úpravu silnice I/48 vyvstala nutnost prodloužení doby plnění díla a tím souvisejícímu finančnímu navýšení.

Na základě výše uvedeného důvodu se Smluvní strany dohodly na následující změny Smlouvy:

Původní znění

III. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla **ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy**.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli v těchto lhůtách:
 - Dodávka a instalace PDZ: do **15. 12. 2020** ode dne zahájení Díla.
 - Údržba PDZ: ode dne zřízení PDZ, každý 5. den (v zimním období častěji dle potřeby)O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.
3. Smlouva končí vyčerpáním maximální částky Díla uvedené v článku IV této Smlouvy.

se mění a nahrazuje novým zněním:

S

III. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla **ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy**.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli v těchto lhůtách:
 - Dodávka a instalace PDZ: do **15. 12. 2020** ode dne zahájení Díla.
 - Údržba PDZ: ode dne zřízení PDZ, každý 5. den (v zimním období častěji dle potřeby)O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.
3. Smlouva končí vyčerpáním maximální částky Díla uvedené v článku IV této Smlouvy, ve znění pozdějšího dodatku nebo zahájením stavebních prací v předmětném úseku silnice I/48 (předpoklad 12/2021).

Původní znění

IV. Cena

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za poskytnutí Díla Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Zhotovitelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Díla (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Díla) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Díla v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 462 490,- v Kč bez DPH.
2. Cena Díla je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.
3. Položkový rozpočet Ceny Díla (výkaz výměr) je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

se mění a nahrazuje novým zněním:

IV. Cena

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za poskytnutí Díla Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Zhotovitelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Díla (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Díla) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Díla v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku **599 050,-** v Kč bez DPH.
2. Cena Díla je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.
3. Položkový rozpočet Ceny Díla (výkaz výměr) je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

Článek II.
Další ustanovení

V souvislosti s výše uvedeným dochází k následujícím úpravám v přílohách Smlouvy:

Příloha č. 2 – Položkový rozpis Ceny Díla (výkaz výměr) *se ruší a nahrazuje* novým zněním, který tvoří Přílohou č. 1 Dodatku.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po (2) dvou stejnopisech.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv
4. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Ostravě dne 15. 09. 2021

V Olomouci dne 13.9.2021

Za Objednatele:

Za zhotovitele

Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava

Pavel Sedlák
jednatel SEKNE s.r.o.