

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2281/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: J36/20

## Smluvní strany:

### **objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], vedoucí oddělení realizace investic

[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **zhotovitel:**

**Raeder & Falge s.r.o.**

sídlo: Lovosice, Přívozní 114/2, PSČ 41002

oprávněn k podpisu smlouvy: Mgr. Martina Červinská, jednatelka

oprávněn jednat o věcech smluvních: Mgr. Martina Červinská, jednatelka

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 28714989

DIČ: CZ28714989

bankovní spojení: Sberbank CZ a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

## **I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 16. 11. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Štěchovice – generální oprava mostovky**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 3. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty je zejména posun termínu dokončení jiné stavby objednatele, která řešila opravu plavební komory VD Štěchovice a jejíž posunutý průběh znemožnil zhotoviteli zahájit stavební práce v termínu dle smlouvy o dílo. Další překážkou je mimořádná událost v noci z 24. na

25. 6. 2021, kdy v důsledku přívalemých dešťů došlo ke skalnímu sesuvu, který zapříčinil devastaci zařízení staveniště.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. se mění následovně**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) zahájení prací:  
1. 3. 2021.
  - b) dokončení stavebních prací na díle:  
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
  - c) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději do **31. 12. 2021**.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Mgr. Martina Červinská  
jednatelka  
**Raeder & Falge s.r.o.**