



S009P00U6314

Číslo SOD objednatele: 2021/001819/SRM/DS/ - DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

O ZAJIŠTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
A SOUVISEJÍCÍCH DODÁVEK, SLUŽEB A ČINNOSTÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY 3/2019)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Kontaktní osoba: : Ing. Petr Mráček, Ph.D., tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : MIV Trade s.r.o.
Sídlo : Pražská 1827/66, 678 01 Blansko
Zastoupený : Michaelem Vladíkem - jednatelem společnosti
Zápis do OR : vložka C 55436 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO : 27735435
DIČ : CZ27735435
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Kontaktní osoba: : Michael Vladík, tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohody na uzavření tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2021/001819/SRM/DS/ ze dne 29.06.2021, jejímž předmětem je provedení stavebních prací včetně zajištění a provedení souvisejících prací, dodávek a činností směřujících úplnému a řádnému provedení díla s názvem:

„Veranda Obůrka - obnova střechy“

za účelem obnovy střechy objektu parc. č. st. 479/3 v k. ú. Horní Lhota u Blanska.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. V odst. 5.5, čl. XVII. odst. 17.6 Smlouvy o dílo z důvodů souvisejících časových a jiných věcných vazeb vzniklých při realizaci díla. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D1/1 Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi při realizaci díla byla dojednána úprava prováděných prací tak, jak je definováno v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla se tímto dodatkem nemění (vícepráce ve výši 21.020,00 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 21.020,00 Kč bez DPH).

Handwritten signature

III. Závěrečná ustanovení

D1/1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

D1/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D1/3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

D1/4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D1/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

D1/6 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. 29. přijatém na 64. schůzi Rady města Blansko konané dne 29.9.2021.

Příloha

1. Rozpočet

V Blansku dne 6.10.2021

Za objednatele

Za zhotovitele

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

MIV Trade s.r.o.
Michael Vladík
jednatel

Položkový rozpočet prací akce obůrka střecha - VCP a MNP

94	Lešení a stavební výtahy		
941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m pro opravu nadstřešní části komínů, včetně opravy nadstřešní části komínů		11 691,18
Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy		11 691,18
99	Staveništní přesun hmot		
999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu pro komíny		220,00
Celkem za	99 Staveništní přesun hmot		220,00
764	Konstrukce klempířské		
764171432U00	Závětná lišta spodní rš 330 doplněk k velk form.krytině,		1 800,00
764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm		2 750,00
764554492R00	Montáž zděre Ti Zn kruhové vč dodávky		150,00
764554493R00	D+M S kolena Ti Zn kruhového D 120 mm		200,00
764556533UT1	Dodávka TiZi kotlík D 120		250,00
R0000012	Nadstavení odpadní roury rourou KJG		1 558,82
Celkem za	764 Konstrukce klempířské		6 708,82
767	Konstrukce zámečnické		
767311370R00	Montáž světlovodů D 350 mm délka 1000mm částečná montáž)bez spodního límce)		2 400,00
Celkem za	767 Konstrukce zámečnické		2 400,00

Celkem bez DPH

21 020,00

766	Konstrukce truhlářské		
766421223RYX	Obložení jednod. palubkami MD š. do 12 cm pero drážka včetně ošetření proti hmyzu, dřevokazným houbám a hnilobě		-7 380,00
61191702RXY	Palubka obkladová hoblovaná BO tloušťka min 18 šíře min 118 mm		-10 440,00
Celkem za	766 Konstrukce truhlářské		-17 820,00
767	Konstrukce zámečnické		
767311370R00	Montáž světlovodů D 350 mm délka 1000mm		-3 200,00
Celkem za	767 Konstrukce zámečnické		-3 200,00

Celkem bez DPH

-21 020,00