



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2020

(dále jen "Dodatek")

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí a z podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy
veřejného sektoru.

Objednatel:

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj

za který jedná ředitel úřadu, pan Ing. Jiří Vrána
se sídlem: Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice 7
IČ: 00213691

DIČ: úřad *není plátcem DPH*

datová schránka ID: zcqadtt

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka České Budějovice

číslo účtu: 14028231/0710

tel.: 386 713 230

e-mail: jiri.vrana@cuzk.cz

dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel:

TOMIreko, s.r.o.

zastoupená

Milanem Šťastným, jednatelem

Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem

se sídlem: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

spisová značka: C 63551 vedená Krajským soudem v Brně

IČ: 28359216

DIČ: CZ28359216

datová schránka ID: 8y9kcv3

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Jihlava

číslo účtu: 2174012369/0800

tel.: 568 422 946

e-mail: info@tomireko.cz

dále jen **zhotovitel**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava Ceny za dílo v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby – Změnový list č.1. Celkové snížení ceny činí 115.530,24 Kč vč. DPH, což představuje snížení o 0,73 % původní hodnoty závazku. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1. Předmět Dodatku SOD

1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně rozsahu díla „Zateplení katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj“ registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009278, na základě toho uzavírají tento Dodatek SOD.

1.2. Dle čl. V. Smlouvy o dílo ze dne 11. 12. 2020 (dále jen „SOD“) zhotovitel vyčíslil méněnáklady na základě snížení rozsahu prací oproti oceněnému výkazu výměr, který je součástí nabídky Zhotovitele ve výběrovém řízení (číslo veřejné zakázky v NEN:N006/20/V00013521). Tyto méněnáklady jsou vyčísleny ve Změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto Dodatku.

Méněnáklady jsou vyčísleny za méněpráce (neprovedené práce). Důvodem neprovedení těchto prací je zkrácení doby výstavby (pro díl 94 Lešení a stavební výtahy) a požadavek investora (ostatní položky). Méněpráce nemají vliv na hlavní záměr projektu - snížení energetické náročnosti budovy.

2. Změna ceny díla

Odstavec V.1 článku V. SOD se nahrazuje takto:

V. Cena díla

V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo stanovená na základě výsledku výběrového řízení činí celkem 13.058.193 Kč bez DPH tj. 15.800.414 Kč vč. 21% DPH. Výše méněprací činí celkem 95.479,54 Kč bez DPH. Cena za dílo ponížená o méněpráce činí celkem:

Cena za dílo celkem bez DPH	12.962.713,46
DPH 21 %	2.722.169,83
Cena za dílo včetně DPH	15.684.883,29

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní články SOD zůstávají beze změny.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

3.3. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.4. Přílohou tohoto Dodatku je:

- Změnový list č.1

Za objednatele:

V Č. Budějovicích dne - dle data elektronického podpisu

Za zhotovitele:

V Třebíči dne - dle data elektronického podpisu

Ing. Jiří Vrána
ředitel úřadu

Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti