

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 50**

<b>Poskytovatel služby</b>	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
<b>Správce IS</b>	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
<b>Objednatel</b>	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
<b>Smlouva</b>	Dílčí smlouva č.3 na podporu provozu informačního systému Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA), č.j. SZR-1083-56/Ř-2015
<b>Číslo RFC SZR</b>	<b>985</b>
<b>Název RFC SZR</b>	<b>Projektové řízení k RFC 926</b>
<b>Kategorie RFC</b>	Bodyshop
<b>Číslo tiketů (Service Desk)</b>	73743, 361491
<b>Katalogový list</b>	<b>NIA 16 - objednávka</b>
<b>Typ odstávky</b>	-

**1. Identifikace vzniku požadavku**

Service Desk SZR ID 73743 - Nacení RFC 985 - NIA – Projektové řízení k RFC 926.

**2. Zadání požadované změny**


N/A

**3. Popis zajištění realizace změny**

Jedná se o doplňkový požadavek k RFC 926 Migrace NIA – Fáze I za vyžádané projektové konzultace (vícepráce).

**4. Odhad pracnosti a nacenění víceprací**

Pracnost dle klientské služby NIA 16 (kapacity a nacenění Poskytovatele)

Role	Cena MD bez DPH	Počet MD	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Projektový manažer					
Projektový administrátor					
Konzultant ICT					
<b>Celkem</b>			<b>93 152,50 Kč</b>	<b>19 562,03 Kč</b>	<b>112 714,53 Kč</b>

**5. Návrh harmonogramu změnového požadavku**

Termín čerpání projektových konzultací je k 30.11.2021 (souhlasí s termínem dodání Díla do 30.11.2021 dle RFC 926). Termín čerpání/dodání může být prodloužen v případě

neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12. 2021.

## 6. Návrh testovacího scénáře

N/A

## 7. Výstupy změnového požadavku

Podmínkou fakturace budou doložené výkazy práce za uvedené role v kapitole 4. Výkazy budou obsahovat činnosti dle hodin.

## 8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

- Schválené předložené výkazy práce za jednotlivé role.
- Akceptace bude na základě výkazu práce za měsíc říjen a měsíc listopad. Vykázané projektové činnosti bude schvalovat Ředitel odboru správy a rozvoje a Vedoucí oddělení řízení projektů a změn.

## 9. Požadavky na součinnosti

Součinnost dle PnČ 46 – RFC 926.


## 10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

### 10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

## 11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Z hlediska bezpečnosti eliminuje požadavek možnost krádeže identity umožněnou nesprávnou praxí některých subjektů, díky níž dochází ke vzniku duplicitních kontaktních údajů v účtech NIA ID. Bude příslušně doplněna bezpečnostní politika NIA.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		