

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	07-10-2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	1770/E121

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

FAST střechy s.r.o.
u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24733
[redacted] jednatelem
Smetanova 2065, 547 01 Náchod
Smetanova 2065, 547 01 Náchod
27537676
CZ27537676

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
[redacted] ředitelem
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
64809447
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 13. 8. 2021 uzavřely mezi sebou Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu stávající střešní krytiny Sportovní haly Třebeš, na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 121081 s názvem „**OPRAVA STŘECHY SPORTOVNÍ HALY TŘEBEŠ**“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo vymezen touto smlouvou, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1, tj. soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr - položkového rozpočtu a přílohou č. 2, tj. znaleckým posudkem, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvenou do trapézu
 - Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do trapézu
 - Provedení povlakové krytiny střech do 10 ° podkladní textilní vrstvy
 - Odstranění tepelné izolace střech z polystyrenu nasáklého vodou
 - Odstranění tepelné izolace střech z vláknitých materiálů nasáklých vodou
 - Montáž tepelné izolace
 - Demontáž bednění střech z desek tvrdých
 - Bednění střech rovných z desek OSB
 - Odstranění a montáž závětrné lišty
 - Odstranění a montáž okapnice
 - Odvoz a likvidace odpadu včetně likvidace na skládce
 - Provedení závěrečného důkladného úklidu a uvedení dotčených prostor do původního stavu
 - Veškeré práce budou realizovány bez omezení provozu sportovní haly.

III. Předmět dodatku – ukončení smlouvy

1. Zhotovitel oznámil objednateli dne 4.10.2021, že z důvodu výlučně na jeho straně (nedostatečná kapacita pracovních sil, včasné nezajištění materiálu pro provedení díla) nebude schopen dílo provést a žádá o ukončení smluvního vztahu.
2. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na **ukončení** výše uvedené smlouvy o dílo, a to ke dni **6.10.2021**. K datu 6.10.2021 zhotovitel rovněž vyklidí staveniště.
3. Smluvní strany prohlašují, že ukončením smlouvy jsou veškerá vzájemná práva a závazky mezi stranami zcela vyrovnány a smluvní strany již nadále nebudou po sobě z titulu předmětné smlouvy o dílo ničeho požadovat.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné

smlouvě o dílo.

V Náchodě dne 6.10.21


V Hradci Králové dne 06. 10. 2021

ZA ZHOTOVITELE:



FAST střechy s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

