

### **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 07PT-001295, TPR/20/111

ze dne 12.02.2020

na realizaci zakázky

**„Technická asistence - akce úseku výstavby Správy KV“**

ev. č. poskytovatele: ZAK\_2019\_127

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán  
mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeným

████████████████████, generálním ředitelem

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

████████████████████, ředitel Správy K. Vary

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████

e-mail, tel:

██

Kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████

e-mail, tel:

██

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

**Contract management, a.s.**

se sídlem:

Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4 Nusle

IČO:

053 06 035

DIČ:

CZ05306035

zastoupeným

████████████████████, předsedou  
představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████, obchodní ředitel

e-mail, tel:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████, výrobní ředitelka

e-mail, tel:

██

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely dne 12.02.2020 Smlouvu č. **07PT-001295**, TPR/20/111 o poskytování služeb na realizaci zakázky: „**Technická asistence při přípravě a realizaci staveb**“, ISPROFIN: 500 155 0003 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části **III. Doba**, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Z důvodu zvýšené pracovní zátěže se mění počet hodin tak, aby lépe odpovídal potřebám obou smluvních stran, což nemá žádný vliv na konečnou cenu díla sjednané ve smlouvě č. **07PT-001295**, TPR/20/111.
- 1.2. Termín dokončení díla uvedený v Dodatku č. 1 se mění takto: – Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle smlouvy nejpozději do dne: **31.12.2022**

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.10.08  
20:51:24 +02'00'

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: ředitel Správy KV  
Datum:

### Contract management, a.s.

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.10.08  
13:26:10 +02'00'

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: předseda představenstva  
Datum: