

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 21/7700/0131


uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „Dodatek č. 1“)




Název díla:



„ÚP V POĚBRADECH – REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY A ÚPRAVY OTOPNÉ SOUSTAVY“

Článek 1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
Zastoupena:  – vedoucím Oddělení
dlouhodobého hmotného majetku

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech technických:  referent Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku
tel.: 
e-mail: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice
na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel

Název: Ulimex, spol. s r.o.
Sídlo: Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 14864878
DIČ: CZ14864878
Zastoupena:  – jednatel společnosti

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 157

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní adresa zhotovitele: Za válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jako „**smluvní strany**“)

Článek 2.
PREAMBULE

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem III. odst. 4 a článkem XII. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 21/7700/0131 „ÚP v Poděbradech – rekonstrukce plynové kotelny a úpravy otopné soustavy“ uzavřené dne 09. 06. 2021 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně předmětu díla o vícepráce specifikované ve Změnovém listu č. 1, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stávají Přílohou č. 3 Smlouvy.

Článek 3.
ZMĚNA SMLOUVY

A. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. CENA ZA DÍLO, odst. 1, který nově zní:

1. Cena za dílo činí 1 201 470,15 Kč bez DPH (slovy: jeden milión dvě sta jedna tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých a patnáct haléřů).

DPH ve výši 21 % činí 252 308,73 Kč (slovy: dvě sta padesát dva tisíc tři sta osm korun českých a sedmdesát tři haléřů).

Cena za dílo činí 1 453 778,88 Kč včetně DPH (slovy: jeden milión čtyři sta padesát tři tisíc sedm set sedmdesát osm korun českých a osmdesát osm haléřů).

Z toho částka Dodatku č. 1 - navýšení ceny činí **3 362,- Kč bez DPH** (slovy: tři tisíce tři sta šedesát dva korun českých), tj. **4 068,02 Kč včetně DPH** (slovy: čtyři tisíce šedesát osm korun českých a dva haléře).

B. Smluvní strany se dohodly na změně článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. Na konec odst. 10 Smlouvy se doplňuje:

Příloha č. 3 – Změnový list č. 1 ze dne 06. 09. 2021

Článek 4.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 06. 09. 2021

V Praze dne6. 10. 2021.....

V Ústí nad Labem dne4. 10. 2021.....

za objednatele:



vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku a zástupce ředitele
Odboru správy majetku a investic

za zhotovitele:



jednatel společnosti