



70

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ze dne 14. 10. 2020

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000804

Číslo smlouvy Poskytovatele: 01.10.2020

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007

Název související veřejné zakázky: Projektová příprava staveb Morava – expertní činnost

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Dodatek“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

CONSMIK spol.s.r.o.

se sídlem Veselá 237/37, 602 00 Brno

doručovací adresa Bořetická 13, 628 00 Brno

IČO: 469 72 595

DIČ: CZ46972595

zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Brně oddíl C., vložka 7390

právní forma: spol. s r. o.

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 10. 2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je „Projektová příprava staveb Morava – expertní činnost“.
2. Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 Poskytovatel realizuje průběžně dílčí plnění této Smlouvy na základě požadavků Objednatele. Úspěšné ukončení činností dle Smlouvy vychází zejména z průběžného expertního posouzení koncepce technického řešení (návaznosti mezi rozhodujícími stavebními objekty, zohlednění místních podmínek staveniště) a postupu výstavby navrženého v projektové dokumentaci, zejména v PDPS staveb na území Moravy.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že je objektivně účelné, efektivní a hospodárné pokračovat v dílčím plnění Smlouvy, nad rámec termínu plnění uvedenému v Příloze č. 1 Smlouvy.

II.

Změna Smlouvy

1. Předmětem Dodatku je změna termínu plnění uvedenému v Příloze č. 1 Smlouvy.
2. V Příloze č. 1 Smlouvy se mění stávající text:
 - Termín plnění - předpoklad 09/2021 nebo do vyčerpání rozsahu plnění.na následující text:
 - Termín plnění – do 30. 09. 2022 nebo do vyčerpání rozsahu plnění.

III.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) obdrží Objednatel a dvě (2) obdrží Poskytovatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku seznámily a uzavírají jej svobodně, vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

V Praze dne 30. 09. 2021



Ředitelství silnic a dálnic ČR



Vedoucí odboru realizace staveb

V dne 25. 09. 2021

CONSMIK spol.

Kontaktní ad

Bořetická

020 00 Br

CONSMIK spol. s r. o.



Jednatel