

## **Dodatek č.2 smlouvy o dílo**

uzavřené dne 23. 9. 2020 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění

**mezi**

**Objednatelem**

*(zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)*

### **Obec Bílý Potok**

se sídlem Bílý Potok 337, 46362 Hejnice

IČO: 00831417

DIČ: CZ00831417

Zastoupen: Pavel Šercl – starosta obce

Kontaktní osoba: Jana Mikudíková – místostarosta obce

Telefon: +420 737837376, +420 482323368

e-mail: [mistostarosta@bily-potok.cz](mailto:mistostarosta@bily-potok.cz)

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 94 - 313461/0710

*dále jen „Objednatel“*

**a**

**Zhotovitelem**

*(dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)*

### **BENNE s.r.o.**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

oddíl C, vložka 27228

Sídlo: Železná 824, 46401 Frýdlant

IČO: 286 95 828

DIČ: CZ286 95 828

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 123-2885240237/0100

Zastoupen: Michal Jurkovič

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Michal Jurkovič

Kontaktní osoby ve věcech technických: Michal Jurkovič

*dále jen „Zhotovitel“*

## **Článek I.**

- 1.1. Smluvní strany konstatují a činí nesporným, že dne 23. 9. 2020 uzavřely smlouvu o dílo a dále dne 29. 6. 2021 dodatek č. 1 této smlouvy, jejímž předmětem bylo provedení díla spočívající v realizaci Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Bílý Potok, postavené na pozemku parc. č. St. 75., v k. ú. Bílý Potok pod Smrkem, dle podmínek ve smlouvě o dílo dále specifikovaných (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. V průběhu provádění díla se vyskytly okolnosti, jež odůvodnily nutnost provést oproti původnímu předmětu a rozsahu Díla změny, které spočívají ve vícepracích, resp. méněpracích, které jsou detailně popsány a specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 1.3. Důvody změn Smlouvy jsou nezbytné proto, aby byl řádně naplněn účel díla a provedení hospodárné rekonstrukce. Proto byly změny díla provedeny v rámci dodatku, tj. změny Smlouvy a k jejich provedení nebyl prováděn výběr jiného dodavatele. Takový postup by nebyl hospodárný a byl by časově zdlouhavý, dílo by nebylo možno provést v termínu stanoveném poskytovatelem dotace. Změny ceny díla proběhly zejména z důvodu navýšení rozsahu provedených prací, které však byly nezbytné.
- 1.4. Důsledkem nezbytné změny rozsahu díla je mimo jiné také posun termínu zhotovení díla a to o 25 dnů. K celkovému posunu termínu zhotovení díla dochází také z důvodů nepříznivých klimatických podmínek a ve zpoždění dodávky materiálu na straně poddodavatelů, které nebylo možno v době uzavření Smlouvy předvídat. Veškerý průběh provádění díla je zapsán ve stavebním deníku.
- 1.5. Změny rozsahu díla jsou provedeny v souladu s ust. čl. IV. odst. 4 písm. c) Smlouvy, když při realizaci díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto mají vliv na cenu. Konkrétně pak bylo Zhotovitelem při provádění prací dle Smlouvy zjištěno, že je nezbytné provést:
  - celkovou změnu v provedení opravy funkčního komínu
  - změna v provedení opravy střechy přístavku nad přízemím ve dvoře
  - drobné změny na opravě fasády
  - přípravné práce pro osazení nové konstrukce schodiště na východní straně
  - změny v provedení opravy střechy

Změnový list obsahující detailní popis změn vč. jejich nacenění je přílohou č. 1 a komentář k obsahu změn pak přílohou č. 2 tohoto dodatku.

## **Článek II.**

### **2.1. Smluvní strany se tímto dohodly na následujících změnách smlouvy:**

**Článek II. odst. 2.1.2. se mění takto:**

**Řádné ukončení realizace díla (dokončení stavebních prací) nejpozději do 25. 10. 2021**

### **2.2.**

**Článek IV. odst. 4.1. se mění takto:**

<b>Cena díla bez DPH činí</b>	<b>3.708.583,62 Kč</b>
<b>DPH činí</b>	<b>778.802,56 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH činí</b>	<b>4.487.386,18 Kč</b>

## **Článek III.**

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je

projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

**V Bílém Potoce dne 29. 9. 2021**



---

**OBEC Bílý Potok**  
Bílý Potok 337  
463 62 Hejnice  
IČ: 00831417  
tel.: 482 322 152

**Obec Bílý Potok**

Pavel Šercl – starosta obce



---

**BENNE s.r.o.**

Michal Jurkovič - jednatel

Přílohy:

Příloha číslo 1 – změnový list č. 2

Příloha číslo 2 – komentář k změnovému listu