

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I. Smluvní strany

1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
zastoupené: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. HUTIRA – PSV Ivančice, s. r.o.

sídlo: Jana Vrby 1200/7, 664 91 Ivančice
IČ: 26217007
DIČ: CZ26217007
jednající/zastoupený: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
č.účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech
technických:

tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které nebyly známy při přípravě dokumentace a k datu uzavření Smlouvy, a které vyplynuly z prováděných stavebních prací, uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.
2. Důvodem pro uzavření dodatku a provedení dodatečně zjištěných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce stavby „Oprava chodníku ul. Jánská, část Staropoštovní“, resp. projektové dokumentaci

k uvedené stavbě, a jejich potřeba vznikla po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

3. Zhotovitel v rámci předloženého změnového rozpočtu ocenil položky stavebních prací tak, že cena jednotlivých položek byla oceněna stejnou jednotkovou cenou, jak byla tato uvedena ve Smlouvě. Pokud byla jedna položka ve Smlouvě oceněna několikrát různou jednotkovou cenou, byla v rámci změnového listu oceněna nejnižší z uvedených cen. Byla-li předmětem víceprací položka, která ve Smlouvě o dílo nebyla oceněna, zhotovitel ji ocenil dle bodu IV.6 Smlouvy.
4. Následující změny nezakládají podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť změnami se nemění celková povaha realizované veřejné zakázky a její hodnota je v součtu všech provedených změn od data uzavření smlouvy 24,39 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci, dále práce, které zpracovatel projektové dokumentace nemohl předpokládat v následujícím rozsahu:

	Předmět stavebních prací	Hodnota víceprací (v Kč bez DPH)	Hodnota méně prací (v Kč bez DPH)
	Oprava chodníku část ul. Staropoštovní	131 788,00	0,00
Celkem		131 788,00	0,00

2. Z důvodu víceprací podrobně popsanych v příloze č.1 se původně sjednaná cena díla ve výši 540 363,63 Kč bez DPH mění o 131 788,00 Kč bez DPH, proto původní článek IV.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

„Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní dle rozpočtu:

bez DPH : 672 151,63 Kč


DPH 21% : 141 151,84 Kč

Celkem vč. DPH : 813 303,47 Kč

II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží 2 Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.
4. Přílohy a nedílné součásti dodatku:
Příloha č. 1

V Pohořelicích dne 7.10.2021



V Ivančicích dne 5.10.2021

HUTIRA APSV Ivančice, s.r.o.
664 9... by 1200:7
IČO: 26217007

za zhotovitele

