

**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo na akci: „Lom Most – severní svahy, následná pěstební péče“**

**Kód akce: A1273**

**č. KOH/Se/202/2019 + D2**

**Smluvní strany:**



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most  
DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxx  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
sp. zn. AXVIII 433

**Zastoupen:** Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska Kohinoor  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru rekultivací a správy území střediska  
Kohinoor  
(dále jen „Objednatel“)

**a** .....

**JACER - CZ, a.s.**  
náměstí Prokopa Velikého 466/12b  
400 01 Ústí nad Labem - Předlice

IČO 254 10 105 **Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s.  
DIČ CZ25410105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.  
zn. B 1235

**Zastoupena:** Josefem Jarkovským, předsedou představenstva

**Ve věcech technických:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí lesnických činností  
dále jen „Zhotovitel“  
(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVI. odst. 8 Smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 7. 2019 pod č. KOH/Se/202/2019, na akci: „Lom Most – severní svahy, následná pěstební péče“, kód akce: A1273, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 3. 9. 2019, (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu, a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2.

## I. Důvod uzavření dodatku

Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu vegetačního období roku 2019 panovaly nepředvídatelné klimatické podmínky v podobě vysokých teplot doprovázených nízkými srážkovými úhrny. Uvedené klimatické podmínky byly v místě plnění Smlouvy zejména v letních měsících značně nepříznivé pro růst travních porostů i buřeně ve výsadbách, a proto nebylo v roce 2019 účelné vynakládat finanční prostředky na druhé sečení travních porostů s rozřezáním a vyžínání buřeně ve výsadbách.

Z důvodu zahájení stavby přeložky komunikace Braňany – Mariánské Radčice byla v roce 2020 ukončena část rekultivace, a proto byl v letech 2020 a 2021 snížen objem vyžínání a nátěru lesních kultur proti škodám zvěří včetně repelentu.

Vegetační období roku 2021 je srážkově bohaté, což má za následek rychlejší přírůst buřeně. Proto se, na základě místního šetření a stanoviska projektanta, Smluvní strany dohodly na realizaci třetího vyžínání buřeně v dílčích plochách výsadeb č. 1, 4, 5 a 7.

Všechny výše uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla sjednanou v čl. V. odst. 1 Smlouvy.

V návaznosti na shora popsané změny je třeba aktualizovat Oceněný soupis služeb/prací s výkazem výměr pro roky 2019 - 2020, ve kterém dochází k mezipoložkovým přesunům v rámci plánovaných prací dle platné projektové dokumentace aktualizované autorským dozorem v srpnu 2021. Práce realizované v roce 2021 dle předmětu Smlouvy, ale nad rámec původní projektové dokumentace, byly Objednatelům předem písemně schváleny.

Tento objektivní stav vyžaduje snížení, resp. zvýšení ceny díla v příslušných letech péstební péče. V souladu s touto skutečností byl vypracován Protokol změny č. 01/2021 vyhotovený dne 26. 8. 2021 a změnový položkový rozpočet ze dne 24. 8. 2021, který je součástí přílohy č. 1 Protokolu změny č. 01/2021. Protokol změny č. 01/2021 se svými přílohami shrnuje veškeré nutné méněpráce a vícepráce v rámci plnění předmětu Smlouvy v letech 2019 až 2021 a je tak aktualizací Oceněného soupisu služeb/prací s výkazem výměr, přílohy č. 1 Smlouvy.

Cena za jednotlivé roky péstební péče v Kč bez DPH je tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy upravena následovně:

### Rok 2019

Původní cena za uvedené položky bez DPH:	480 504,51 Kč
<u>Nová cena za uvedené položky bez DPH:</u>	<u>289 280,51 Kč</u>
Rozdíl:	-191 224,00 Kč

### Rok 2020

Původní cena za uvedené položky bez DPH:	563 235,51 Kč
<u>Nová cena za uvedené položky bez DPH:</u>	<u>542 463,53 Kč</u>
Rozdíl:	-20 771,98 Kč

### Rok 2021

Původní cena za uvedené položky bez DPH:	486 551,71 Kč
<u>Nová cena za uvedené položky bez DPH:</u>	<u>549 576,23 Kč</u>
Rozdíl:	63 024,52 Kč

Původní celková cena díla bez DPH:	1 530 291,73 Kč
<u>Nová celková cena díla bez DPH:</u>	<u>1 381 320,27 Kč</u>
Rozdíl:	-148 971,46 Kč

Změna závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vznikla v důsledku výše uvedených okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota méněprací a víceprací činí celkem 17,97 % původní hodnoty závazku.

## II. Změna Smlouvy

Stávající znění čl. V. odst. 1 Smlouvy se ruší a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, upravené dodatkem č. 2 k této Smlouvě, podrobný rozpis ceny je uveden v aktualizované příloze č. 1 Smlouvy, a činí:

**Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) 1 381 320,27 Kč**

Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení poskytovaných služeb/prací (dále jen jednotkové ceny). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu služeb/prací, vzájemně odsouhlasené Objednatel a Zhotovitelem.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 2 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:
  - Příloha č. 1 – Protokol změny č. 01/2021

V Chlumci dne 22. 9. 2021

V Ústí nad Labem dne 8. 10. 2021

.....  
**Ing. Walter Fiedler**  
ředitel podniku  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

.....  
**Josef Jarkovský**  
předseda představenstva  
JACER – CZ, a.s.  
(Zhotovitel)