

## SMLOUVA O DÍLO

### DODATEK Č.I

#### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková  
organizace**

Se sídlem:

Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

IČO:

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu

Pověřen k jednání ve věcech  
smlouvy

Pověřeni k jednání ve věcech  
realizace stavby:

##### 2. Zhotovitel:

**IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

Se sídlem:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Zastoupen :

IČO:

25869523

DIČ:

CZ25869523

Zapsán v obch. rejstříku :

U KS v Ostravě B 2419

Bankovní spojení:

KB a.s. 27-4176700287/0100, ČSOB a.s. 17622113/0300

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace  
stavby:

#### II.

Při provádění stavby Silnice 11/370 - rekonstrukce mostu ev.č. 370-019 přes Podolský potok ve městě Rýmařov definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 090/OI-Mo/20-Za ze dne 27.1.2021 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o

vícepráce dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v ZBV ze dne 30.9.2021.
3. Dodatek je uzavírán dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 114 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně.

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>Základ daně / DPH základní sazba 21%</b>
<b>Původní cena bez DPH</b>	8 614 496,22
<b>Původní cena vč. DPH</b>	10 423 540,43
<b>vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	1 348 690,66
<b>méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	1 046 572,50
<b>Nová cena bez DPH</b>	8 916 614,38
<b>DPH</b>	1 872 489,02
<b>Nová cena vč. DPH</b>	<b>10 789 103,40</b>


Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

#### **IV.**


1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno

vyhotovení.


2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



V Ostravě dne **11. 10. 2021**



V Olomouci dne 6.10.2021



*iDS - Inženýrské a dopravní  
stavby Olomouc a.s. (94)  
Albertova 21 - //9 00 Olomouc*