

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO,

jejímž účelem je zajištění podkladů, které umožní zhotoviteli získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „**Odbočovací trolejová stopa z Palackého třídy na třídu 17. listopadu**“, uzavřené mezi smlouvními stranami:

objednatelem:

Dopravní podnik města Pardubic a.s.

sídlo: Teplého 2141, 532 20 Pardubice

zastoupený **znečitelněno**, místopředsedou představenstva

IČ : 63217066

(dále jen „**objednatel**“)

a

zhotovitelem:

PRODIN a.s.

sídlo: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

zastoupený **znečitelněno**, členem představenstva společnosti

IČ: 252 92 161

(dále jen „**zhotovitel**“)

Preambule:

Tento dodatek č.1 smluvní strany uzavírají z důvodu změn v zadání podkladů pro stavbu „**Odbočovací trolejová stopa z Palackého třídy na třídu 17. listopadu**“, které vznikly na základě požadavků vlastníků nemovitostí stavbou dotčených.

Výše uvedené smluvní strany, v souladu s čl. XI. odst. 2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 6. 2020 (dále jen Smlouva) a po vzájemné dohodě, uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se upravuje článek III. Požadavky na projektové práce, článek V. Provedení díla a článek VIII. Cena a platební podmínky takto:

Čl. III. Požadavky na projektové práce se rozšiřuje o odstavec 7) v tomto znění:

7) Technické požadavky se rozšiřují o instalaci nových stožárů a závěsů trolejového vedení v ulici 17. listopadu u č. p. 360.

Ostatní ustanovení čl. III. se nemění.

V čl. V. Provedení díla se upravuje odstavec 1) a odstavec 2) takto:

1) Zhotovitel se zavazuje provést část díla spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) do 15. 12. 2021, část díla spočívající v zajištění inženýrské činnosti pro územní řízení nejpozději do 31. 3. 2022. V případě, že nebude možné uvedené termíny dodržet nikoliv z důvodu na straně zhotovitele, bude výše uvedený termín plnění na základě dohody obou smluvních stran adekvátně prodloužen.

- 2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) kromě rozpočtu do 30. 6. 2022 a zajištění inženýrské činnosti pro stavební řízení nejpozději do 31. 8. 2022. Soupis dodávek a prací s výkazem výměr, jakož i kontrolní rozpočet projektanta, bude přitom předán spolu výsledky inženýrské činnosti.

Ostatní ustanovení čl. V. se nemění.

V čl. VIII. Cena a platební podmínky se upravuje odstavec 1) a odstavec 2) takto:

- 1) Za dílo ve stupni DUR, tj. za vypracování projektové dokumentace DUR a inženýrskou činnost v tomto stupni, je objednatel povinen zaplatit cenu 189 300 Kč, z toho 151 440,- Kč za projektové práce a 37 860,- Kč za inženýrskou činnost.
- 2) Za dílo ve stupni DSP, tj. za vypracování projektové dokumentace DSP a inženýrskou činnost v tomto stupni, je objednatel povinen zaplatit cenu 69 900 Kč, z toho 55 920,- Kč za projektové práce a 13 980,- Kč za inženýrskou činnost.

Ostatní ustanovení článku VIII. se nemění.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Smluvní strany si tento Dodatek řádně přečetly, prohlašují, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
znečitelněno
místopředseda představenstva

.....
znečitelněno
člen představenstva