

Dodatek č. 2

Smlouva o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce mostních objektů na tratích Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem, Hanušovice – Lichkov a Hanušovice - Mikulovice

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2788/2020

ISPROFOND: 3273214993/5003530012

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl B,

spisová značka 2419

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva

Vladimír Dvořák, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20054/030114/01

Smluvní strany dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostních objektů na tratích Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem, Hanušovice – Lichkov a Hanušovice - Mikulovice“, která nabyla účinnosti dne 27. 7. 2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Z důvodu schváleného změnového listu č. 1 stavby (dále jen ZL 1), jehož předmětem jsou dodatečné práce spočívající v navýšení vrtů pro pažení pro stavbu, se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a na úpravě Ceny Díla.

1.2 Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

mění se článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.3., který nově zní takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH: **14 150 320,16 Kč**

Změna Ceny Díla dle dodatku č. 2: **160 800,00 Kč**

Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 2: 14 311 120,16 Kč

slovy:

čtrnáctmilionůtřistajedenácttisícstodvacet korun českých šestnáct haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v [Příloze č. 4](#) této Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

2.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 5 Rekapitulace Ceny Díla **dle dodatku č. 2**

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 11.10.2021

V Olomouci dne

.....

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Hynek Schilberger
místopředseda představenstva

Příloha č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Obor	PS, SO	Číslo objektu (PS /SO)	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH (Kč)	Vícepráce ZL č. 1	Měněpráce ZL č. 1	Cena bez DPH včetně ZL č. 1
STAVEBNÍ OBJEKTY								
	SO	01	Propustek km 6,602 trati Hanušovice – Staré Město	Správa železnic	465 935,05			465 935,05
	SO	02	Propustek km 7,472 trati Hanušovice – Staré Město	Správa železnic	540 799,86			540 799,86
	SO	03	Propustek km 8,318 trati Hanušovice – Staré Město	Správa železnic	554 835,96			554 835,96
	SO	04	Propustek km 83,557 trati Hanušovice – Lichkov	Správa železnic	619 014,52			619 014,52
	SO	05	Propustek km 46,695 trati Hanušovice – Mikulovice	Správa železnic	1 828 216,05	160 800,00	0,00	1 989 016,05
	SO	06	Železniční svršek na trati Hanušovice – Staré Město	Správa železnic	4 956 208,50			4 956 208,50
	SO	06.1	Železniční svršek na trati Hanušovice – Staré Město, následná úprava směrového a výškového uspořádání kolejí	Správa železnic	630 830,00			630 830,00
	SO	07	Železniční svršek na trati Hanušovice – Mikulovice	Správa železnic	1 734 423,04			1 734 423,04
	SO	07.1	Železniční svršek na trati Hanušovice – Mikulovice, následná úprava směrového a výškového uspořádání kolejí	Správa železnic	212 710,00			212 710,00
	SO	08	Železniční svršek na trati Hanušovice – Lichkov	Správa železnic	2 290 557,18			2 290 557,18
	SO	08.1	Železniční svršek na trati Hanušovice – Lichkov, následná úprava směrového a výškového uspořádání kolejí	Správa železnic	167 790,00			167 790,00
STAVEBNÍ OBJEKTY - celkem					14 001 320,16			14 162 120,16
Všeobecná část								
	SO	98-98	Všeobecný objekt	Správa železnic	149 000,00			149 000,00
Nabídková cena celkem bez DPH					14 150 320			14 311 120,16

Poznámka: