

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přitkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES.625/21

a

„Společnost ECS + G“

Jejímž jménem, jedná: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s. a na základě plné moci udělené jednatelem společnosti GARNI, spol. s.r.o.)

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové město

adresa pro doručování korespondence:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem

U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

IČ: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1561

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 107-1279660237/0100

zastoupená: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

██████████
Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: ██████████

a

GARNI spol. s r.o.

se sídlem: Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem

IČ: 467 09 525, DIČ: CZ46709525

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 2368

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-1279660237/0100

jejímž jménem jedná: Ind. Martin Jouza, jednatel společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

██████████
Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: ██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dne 30.3.2021 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:

1.2.1. Cena díla se mění z důvodu vícepráce a méněpráci a je sjednána v následující výši:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Původní cena díla	11 994 166,81	2 518 775,03	14 512 941,84
Cena tohoto dodatku č. 1	640 391,54	134 482,22	774 873,76
Nová cena díla celkem	12 634 558,35	2 653 257,25	15 287 815,60

1.2.2. Změna lhůty provedení díla do 17.12.2021.

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____.

V Chlumci dne

08.10.2021

Ing. Bronislav Špičák

Ing. Roman Hek

generální ředitel

ředitel závodu Ústí nad Labem

Severočeská vodárenská společnost a. s.

EUROVIA CS, a.s.

GARNI spol. s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČ 49099469, DIČ CZ49099469

21

na základě plné moci udělené statutárními
zástupci EUROVIA CS, a.s. a na základě plné
moci, udělené jednatelem společnosti GARNI,
spol. s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020	
Zhotovitel:	„Společnost ECS+G“ EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město GARNI spol. s r.o., Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice			Datum:	
Název akce: TP007052 Duchcov, Vrchlického – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Ne			
	na výkresy:	Ano			
	na rozpočtové podklady:	Ano			
	na jinou část smlouvy:	Ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna rozsahu ručního a strojního výkopu v trase vodovodního řadu V2: V průběhu realizace stavby zjištěna neshoda návrhu poměru ručního výkopu k možnosti využití zemních stavebních strojů ve výkazu výměr z důvodu nepřesného záznamu o místě uložení stávajících inženýrských sítí. Zemní práce a výkopy nelze provádět strojně z důvodu nebezpečí jejich poškození. Zaznamenáno zapsáno v SD změn stavby a v zápisu z kontrolního dne stavby č. 1 z 26.6.2021. Změna rozsahu příplatku za ztížené vykopávky v trase vodovodního řadu V2: V situaci skutečného provedení zaznamenány místa trasy stávajícího vodovodu V2, kde vedou inženýrské sítě, které kříží vodovod V2. Je nutné provádět výkop ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození stávajících sítí. Zaznamenáno ve SD str. 494354. Odstranění betonových konstrukcí, přemístění odpadu, likvidace: V trase vodovodu V2 zjištěny stávající betonové konstrukce z doby výstavby panelového sídliště Osecká. Změna je zapsána ve SD změn a ve SD, str. 494364, 494375, a str. č. 494360. Podstatná část chodníků je vybudována na až 300 mm silné vrstvě podkladního betonu, viz zápis SD změn a SD list str. 494354, str. 494367. Odstranění ocelové chráničky, manipulance, likvidace: Při hloubení v stávající trase V2 zjištěno, že původní vodovod vede v ocelové obetonované chráničce. Pro zajištění pokládky ve stávající trase a nepoškození souběžných cizích inženýrských sítí nutno chráničku odstranit. Rozsah vyjmuté ocelové chráničky a odstranění betonu v délce 15 m.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: + 640.391,54 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla: 12.634.558,35 Kč			Změna navržené lhůty dokončení díla: do 17.12.2021 (číslem/slovy): 47/čtyřicetsedm		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 640.391,54 Kč bez DPH, tj 5,34% nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 743.550,22 Kč bez DPH, tj. 6,20 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 103.158,68 Kč bez DPH, tj. 0,86 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6 listů					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

**EUROVIA**

EUROVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy
závod Ústí nad Labem
403 39 Chlumec, U Dálnice 2

Zbyněk Hořejší, DiS

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta:

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Podpis Datum ...0.1.-10- 2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum ...1.10.21

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.