

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent útvaru realizácie investíc IO zodpovedný za realizáciu stavby:

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [redacted]
[redacted] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „**SVS**“ nebo také „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: ces/599/2021/OLCE

3

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 250 41 738, DIČ: CZ25041738

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 14364

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1037006152/5500

zastoupená: Ing. Milošem Šnobl, technickým ředitelem, na základě plné moci

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 30.03.2021 (dále jen „Smlouva“)

(ďále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
- 1.2.1. Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby je: Marek Jendřísek
- 1.2.2. Zastoupená Ing. Milošem Šnoblem, technickým ředitelem, na základě plné moci
- 1.2.3. Objednatel zmocňuje samostatného odborného referenta útvaru realizace investic IO odpovědného za realizaci stavby Ing. Kateřinu Matunovou, tel.: +420 603 894 672, e-mail: katerina.matunova@svs.cz
- 1.2.4. čl. 4.1 rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány změnovým listem dle čl. 5.7, který jsou nedílnou přílohou dodatku č.1
- 1.2.5. čl. 5.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 2 468 999,78 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 5.7 smlouvy – ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah a je nedílnou součástí dodatku.
- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Cena celkem SoD | 9 840 176,88 Kč bez DPH |
| Cena dodatku č. 1 | 2 468 999,78 Kč bez DPH |
| Cena SoD + dodatek č.1 | 12 309 176,66 Kč bez DPH |
- 1.2.6. čl. 7.8.3 prodloužení termínu dokončení díla o 20 dnů, viz změnový list.
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku fyzicky přiloženy) Příloha č. 1: Plná moc Ing. Miloše Šnobla
Příloha č. 2: Změnový list 01
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

V Teplicích dne 08 - 10 - 2021
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

REKULTIVACE
Ústí nad Labem, s.r.o.
velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 212 261

Ing. Miloš Šnobl
technický ředitel

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

PLNÁ MOC

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.,
obchodní korporace – společnost IČ: 25041738,
se sídlem Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem,
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn.C 14364 u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupená ing.Radko Vrbíkem, jednatelem

pověřuje

ing.Miloše Šnobla, r.č. 59[REDACTED]

trvale bytem v Ústí nad Labem, [REDACTED]

zastoupením společnosti ve všech záležitostech týkajících se veřejných zakázek.

Pověření udělené touto plnou mocí opravňuje zmocněnce :

- ke všem ústním či písemným jednáním jménem společnosti se zadavatelem veřejné zakázky, popř.se zadavatelem pověřenou osobou,
- k právním jednáním směřujícím k získání veřejné zakázky,
- k zastoupení v řízeních o veřejnou zakázku (výběr nejvhodnější zakázky),
- k právním jednáním s jinými uchazeči o veřejnou zakázku,
- k právním jednáním po získání oprávnění provést veřejnou zakázku (smlouva o dílo, kupní smlouva, apod.)
- ke všem písemným právním jednáním společnosti – jednostranným (rozhodnutí, stanoviska, sdělení, rozpočty, harmonogramy, čestná prohlášení jménem firmy, dopisy, podání apod.) či vícestranným (dohody, smlouvy, prohlášení, smlouva o společnosti, smlouva o smlouvě budoucí, apod.),
- k faktickým neformálním (konkludentním) jednáním.


Zmocněnec jedná jménem a na účet společnosti.

Pověření touto plnou mocí nevylučuje účinky právních jednání učiněných přímo společností, tj. jejím jednatelem či jiným zmocněncem společnosti ani udělení jiného zmocnění osobě od zmocněnce rozdílné, aniž by takovým právním jednáním společnosti či jiné pověřené osoby došlo k zániku pověření uděleného touto plnou mocí.


Plná moc opravňuje ke všem jednáním a k zastoupení v řízeních, pro která je třeba zvláštní plné moci, a to pro celá řízení bez omezení (procesní plná moc), tj. i v řízeních o přezkum postupu zadavatele veřejné zakázky, ve správních řízeních sledujících revizi postupu či rozhodnutí zadavatele, popř. orgánů dohledu.

Plná moc je udělena na dobu neurčitou do výpovědi či do od

V Ústí nad Labem, dne 1.7.2017



Age Group	U.S. should take action	U.S. should take strong action
18-29	95%	90%
30-49	95%	90%
50-69	95%	90%
70+	95%	90%

[illegible]

NÁVRH ZMĚNY				číslo: ZL01/2021	
Zhotovitel: <i>Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o., Velká Hradební 3122/52, 40001 Ústí n. L.</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 5.10. 2021	
Název akce: DC007206 Děčín, Labské nábřeží – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem: x	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 1 - rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: <u>Komunikace – změna rozsahu zámkové dlažby z důvodu:</u> - rozebrání dlažby a zpětné pokládky nad trasou vodovodu, který je umístěn pod chodníkem ve větším rozsahu než předpokládala DS/DPS, - nutnosti rozebrat a zpětně provést pokládku dlažby v prostoru napojení přípojek náhradního vodovodu v linii chodníku (nemožnost připojení v objektu), - zajištění dopravní obslužnosti a vjezdů do dvora objektů pro místní rezidenty je nutné zapustit náhradní vodovod pod úroveň dlažby, <u>Komunikace – změna rozsahu živičných povrchů z důvodu:</u> - nutnosti rozšíření společné rýhy (geologické poměry + trasa V+K) v trase vodovodu a kanalizace v komunikaci, tj. obnova obrusných vrstev ACO v rozsahu ½ šířky jízdního pruhu po celé délce trasy V+K, . - obnovy asfaltového krytu v prostoru nad napojením kanalizační stoky do objektu čerpací stanice v ul. Labské nábřeží, . <u>Vodovod - doplnění armatur pro přepojení na nový řad:</u> - reflektuje skutečné tlakové poměry ve vodovodní síti, kdy po zpracování DSP/DPS došlo ke změnám, <u>Změna zatřídění zeminy a 100% výměna zásypu:</u> - dle geotechnického posudku resp. zatřídění hornin z hlediska těžitelnosti a vhodnosti horniny /výkopku/ pro zpětný zásyp - SG Geotechnika a.s. Praha, protokol pod č.j. 197/D/2021/021/JZ, ze dne 6.6. 2021.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem + 2 468 999,78 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 12.309 176,66 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 20 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 2 468 999,78 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 468 999,78 Kč bez DPH, tj. 25,09 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 468 999 778 Kč bez DPH, tj. 25,09 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 12

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Datum 5.10.2021

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

[redacted]

Datum 5.10.2021

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

[redacted]

Datum 5.10.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[redacted]

Datum 5.10.2021

[redacted]

Datum 5.10.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / neoprávněující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.