

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ**SML/1358/2021****1. statutární město Karviná**

adresa: Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ 733 24
zastoupené: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4. 1. 2021:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
technických: xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

b) dotací: xxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen kupující)

a

2. Hilbert Interiéry s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze., oddíl C, vložka 211074
zastoupena: Světlanou Hilbertovou, jednatelkou společnosti
jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx
se sídlem: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 28661133
DIČ: CZ28661133
telefon: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen prodávající)

Smluvní strany uzavřely 13. 07. 2021 Kupní smlouvu č. **SML/1358/2021** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je **dodávka a montáž NÁBYTKU a pořízení** dalšího zboží v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu, který je přílohou Smlouvy (dále též „zboží“) v rámci veřejné zakázky **„Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné - dodávky“** (dále též „dodávky“). Při plnění Smlouvy je prodávající povinen vycházet z dokumentace zpracované společností ATRIS, s.r.o. (dále jen „dokumentace“). Místem plnění jsou **odborné učebny škol**: Základní škola a Mateřská škola Borovského a Základní škola a Mateřská škola Cihelní v Karviné.

Z důvodu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

I. Změna smlouvy

1. Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce – dodání zboží ve výši **+ 126 389,00 Kč** bez DPH a méněpráce – nedodání zboží ve výši **- 100 010,00 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Kupní cena se zvyšuje o 26 379,00 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2. Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku II. Cena, bod 1 Smlouvy tento text:

„ Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávky a montáž provedené v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

ZŠ a MŠ Borovského	506 030,00 Kč
ZŠ a MŠ Cihelní	655 385,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1 161 415,00 Kč

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„ Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávky a montáž provedené v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

ZŠ a MŠ Borovského	524 390,00 Kč
ZŠ a MŠ Cihelní	663 404,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1 187 794,00 Kč

”

II. Závěrečná ustanovení

1. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

5. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 2656 ze dne 6. 10. 2021.

Příloha:

1. Změnový rozpočet

V Karviné 08. 10. 2021

V Dětmovicích 07. 10.2021

Za kupujícího

Za prodávajícího

.....

.....

za statutární město Karviná

Za Hilbert Interiéry s.r.o.

Ing. Helena Bogoczová, MPA,

Světlana Hilbertová,

vedoucí Odboru majetkového,

jednatelka společnosti

na základě pověření ze dne 4.1.2021

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - DODATEK Č. 1, REKAPITULACE

Zakázka: Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní
v Karviné - dodávky - NÁBYTEK
Kupující: statutární město Karviná
Prodávající: Hilbert Interiéry s.r.o

	Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč vč. DPH
ZŠ Borovského			
Méněpráce	-51 800,00	-10 878,00	-62 678,00
Vícepráce	70 160,00	14 733,60	84 893,60
Celkem VP+MP	18 360,00	3 855,60	22 215,60
ZŠ Cihlení			
Méněpráce	-48 210,00	-10 124,10	-58 334,10
Vícepráce	56 229,00	11 808,09	68 037,09
Celkem VP+MP	8 019,00	1 683,99	9 702,99
CELKEM VP+MP	26 379,00	5 539,59	31 918,59

