



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
**„Sluneční ostrov-Jiráskovo nábřeží, České Budějovice“ – zpracování zadávacích podkladů pro
výběr zhotovitele projektové dokumentace**

číslo smlouvy objednatele: 2021000964
číslo smlouvy zhotovitele: 03240221
číslo veřejné zakázky: 21089




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petr Holický, náměstek primátora, na základě plné moci
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: A8000 s.r.o.
sídlo: Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 1520
zastoupený: Ing. Martin Krupauer, jednatel
ve věcech technických: Ing. arch. Petr Hornát
IČO: 466 80 543
DIČ: CZ 466 80 543
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 10. 6. 2021. Smlouva o dílo č. 2021000964 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla
ceny díla
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Zhotovitel požádal o změnu doby plnění z důvodu nesrovnalostí mezi zajištěnými podklady, kdy byl zjištěn jejich vzájemný rozpor (úprava koryta řeky nebyla provedena podle zajištěné projektové dokumentace). Z tohoto důvodu je nutné zásadně přepracovat dokumentaci tak, aby návrh odpovídal skutečnému stavu. Tato skutečnost má vliv i na plnění zpracovatelů profesních částí, především pak vodohospodářského řešení.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III. Doba plnění odst. 2 smlouvy.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

III. Doba plnění

2. Předložení zadávacích podkladů pro výběr zpracovatele projektové dokumentace ke kontrole objednateli:

do 112 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 20. 9. 2021, č. 1107/2021.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. arch.
Pavel
Mařík

Digitálně podepsal
Ing. arch. Pavel Mařík
Datum: 2021.10.06
14:53:59 +02'00'

Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice

Ing. arch. Pavel Mařík, prokurista
A8000 s.r.o.