

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo **Rekonstrukce klimatizace v Městském bazénu v Mariánských Lázních** (č. smlouvy objednatele: S340/21) uzavřené dne 23.6.2021

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S340/21-1**

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

1.2 Zhotovitel:

Klímaprodukt, a.s.

Frýdecká 126, Třinec – Staré Město 739 61

IČ: 25897250 DIČ : CZ25897250

Bankovní spoj. : 0173737502/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Vít Cienciala

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

2 Předmět dodatku č.1

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 23.6.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Rekonstrukce klimatizace v Městském bazénu v Mariánských Lázních“ (dále jen Smlouva o dílo). Smluvní strany se dle ustanovení §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 3.4 a 3.5 Smlouvy o dílo dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

2.2 Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a zároveň cena díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o doplnění některých potřebných stavebních prací a dále vypuštění některých nadbytečných. Konkrétně se jedná o demontáž stávajících zkorodovaných rozvodů a dodávku a montáž nových. Dále dochází k vypuštění několika kusů PP klapek. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL01 a ZL02. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č. 1 k tomuto dodatku.

Článek 3. odst. 3.1. Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

3 Cena díla

3.1 Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 23.6.2021:

cena celkem bez DPH	2.355.601,00 Kč
sazba DPH	21%
výše DPH	494.677,00 Kč
cena celkem včetně DPH	2.850.278,00 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Cena díla se navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH</i>	72.113,00 Kč
<i>Sazba DPH</i>	21 %
<i>Výše DPH</i>	15.144,00 Kč
<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	87.257,00 Kč
<i>Cena díla se snižuje takto (viz Odpočtové změnové listy):</i>	
<i>Cena neprovedených stavebních prací celkem bez DPH</i>	- 17.190,00 Kč
<i>Sazba DPH</i>	21 %
<i>Výše DPH</i>	- 3.610,00 Kč
<i>Cena neprovedených stavebních prací celkem včetně DPH</i>	-20.800,00 Kč
<i>Nová celková cena za provádění díla je:</i>	
<i>Cena celkem bez DPH</i>	2.410.524,00 Kč
<i>Sazba DPH</i>	21 %
<i>Výše DPH</i>	506.210,00 Kč
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	2.916.734,00 Kč

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

3.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

3.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinnosti podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

3.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. Součástí této dodatku je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 – Rozpočty změnových listů:

ZL 01 Doplnění potrubí

ZL 02 Odečet neprováděných prací

3.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne 14.9.2021

Třinec dne 14.9.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina

.....
Ing. Vít Cienciala
předseda správní rady