

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20210024

Číslo smlouvy zhotovitele: DIL 2020075 DPO

(dále jen „smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Ostrava, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2105677586/2700

xxx, ředitel úseku technického

xxx

xxx

xxx

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresa:

MAF-OVA s.r.o.

Pohraniční 1591/139, Hulváky, 703 00 Ostrava

Společnost s ručením omezeným

C 62278 vedená u Krajského soudu v Ostravě

04073797

CZ04073797

MONETA Money Bank

217279268 / 0600

Martin Florek - jednatel

Martin Florek - jednatel

Martin Florek - jednatel

MAF-OVA s.r.o., Pohraniční 1591/139, Hulváky, 703 00 Ostrava

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Modernizace mobiliáře zastávky Důl Jindřich (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“). Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále také DPO) pod číslem NR-24-21-JŘBU-Ta.

I. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1.) Smluvní strany se v souladu s článkem XIII. odst. 13.3 smlouvy o dílo dohodly uzavřít k výše uvedené smlouvě o dílo tento dodatek č. 1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je prodloužení termínu plnění u stavby „Modernizace mobiliáře zastávky Důl Jindřich“ (dále jen „stavba“) v technickém provedení dle nabídky zhotovitele.
- 2.) Smluvní strany se dohodly na novém znění článku V. Termín plnění, bod 5.1 smlouvy o dílo, spočívající v prodloužení termínu plnění. Důvodem změny termínu plnění (prodloužení) byl vznik okolností na straně objednatele, kde součinnost při výkopových pracích a součinnost při zajištění veřejného provozu trvalých přístupů cestujících na nástupiště, provedení a udržování přístupových tras na nástupiště a zajištění staveniště v souladu s požadavky BOZP nebyla poskytnutá dle harmonogramu zhotovitele a byla časově náročnější než objednatel předpokládal. Smluvní strany si prodloužení termínu plnění vyhradily ve smyslu uvedeném v čl. V odst. 5.2 a) smlouvy o dílo. V důsledku prodloužení v součinnosti ležících na straně objednatele má zhotovitel právo dodat předmět plnění v termínu prodlouženém o 13 dnů, ve kterých mu objednatel součinnost nebyl schopen poskytnout.

II. Doba a místo plnění

- 1.) V čl. V. odst. 5.1 smlouvy o dílo se mění termín plnění, a to z důvodu uvedeného v čl. I. tohoto dodatku.
- 2.) Na základě výše uvedeného se pak mění termíny plnění uvedené v čl. V. odst. 5.1 smlouvy o dílo a to tak, že původní znění termínů se nahrazuje novým zněním:

Původní znění:

Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude dokončeno a předáno do 80 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Předpokládaná doba zahájení plnění díla je v první polovině roku 2021.

Nové znění:

Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude dokončeno a předáno do 93 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Předpokládaná doba zahájení plnění díla je v první polovině roku 2021.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou identických vyhotoveních, z nichž po jejich podpisu obdrží objednatel a zhotovitel po jednom stejnopisu.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....

xxx

ředitel úseku technického

.....

Martin Florek

jednatel