

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací

č. smlouvy objednatele: 07PU-003561

„157/21 ŘSD KVA stavební úpravy garáže „Rychlá rota“

uzavřené dne 23.08. 2021

1. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupené : ██████████, generálním ředitelem
jehož jménem jedná : ██████████, vedoucí PÚ, ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

IČ : 659 93 390

DIČ : CZ659 93 390

bankovní spojení : ██████

číslo účtu : ██████████

(dále také jen „*Objednatel*“) na straně jedné

a

Král českých staveb s. r. o.

se sídlem : Hamerská 69/15, 362 15 Březová
jehož jménem jedná : ██████████, jednatel společnosti

IČ : 080 21 350

DIČ : CZ08021350

zapsaná v OR vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 37650

(dále také jen „*Zhotovitel*“) na straně druhé

2. Znění Dodatku

Vzhledem k objemu stavebních činností v objektu garáže je nutno rozsáhlejším způsobem upravit rozvody a příslušenství elektroinstalace, mění se a doplňuje text uvedené Smlouvy o dílo v příslušných pasážích takto:

2.1 Příloha 2 – Položkový rozpočet Ceny Díla se doplňuje o doplňkový položkový rozpočet

Položkový rozpis		
ŘSD KVA stavební úpravy garáže "Rychlá rota"- elektroinstalace		
	Popis	Cena celkem bez DPH (v Kč)
	Pomocné lešení	3 200,00
	Doprava osob a materiálu	5 000,00
	Kontrola stávajícího vedení 8 h x 280,00 Kč	2 240,00
	Úprava stávajících lišt elektro vedení	2 800,00
	Materiál	8 000,00
	Práce	9 000,00
Celkem		30 240,00 Kč
DPH 21%		6 350,40 Kč
Celkem s DPH		36 590,40 Kč

2.2 čl. IV Cena – původní cena díla se navyšuje o částku:

30.240,00 Kč bez DPH

6.350,40 Kč DPH

36.590,40 Kč včetně DPH

3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy uzavřené dne 23. srpna 2021, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal
Datum: 2021.10.11
13:51:44 +02'00'

vedoucí provozního úseku
Správa Karlovy Vary

Digitálně podepsal
Datum: 2021.10.07
17:32:53 +02'00'

jednatel
Král českých staveb s. r. o.