



S009P00TT22C

Číslo SOD objednatele: 2021/001815/SRM/DS/Maz – DODATEK č. 1

Číslo SOD zhotovitele:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČ : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Leona Mazourková, tel.: [redacted] mobil: [redacted]

Ing. Marek Štefan, tel. [redacted] mobil: [redacted]

(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel : SIMOSTAV, s.r.o.

Sídlo : Kasárenská 4063/4, Hodonín, PSČ 695 01
Zastoupený : Ing. Jaromírem Šikoutou, jednatelem
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57826
IČ : 28273320
DIČ : CZ28273320
Plátce DPH : ANO
Bankovní spojení : Moneta Money bank, a.s., číslo účtu: [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jaromír Šikuta, tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2021/001815/SRM/DS/Maz ze dne 24.02.2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

Blansko, 9. května – parkoviště a chodník

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzniklých víceprací a méněprací.

Uvedené vícepráce jsou z důvodu realizace šlapákového chodníku dle požadavků obyvatel bytových domů v délce cca 15,5m.

Vzniklé méněpráce jsou z důvodu skutečného provedení stavby.

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby vč. vydání kolaudačního souhlasu byla uskutečněna 03.08.2021.

Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

Vyčíslení víceprací:	
Cena bez DPH:	+ 48.855,86 Kč
Vyčíslení méněprací:	
Cena bez DPH:	- 11.822,74 Kč
Celková cena díla dle SoD, Dodatku č. 1 se započtením víceprací a méněprací:	
Cena bez DPH :	1.070.502,69 Kč
DPH 21% :	224.805,56 Kč
Cena včetně DPH :	1.295.308,25 Kč
slovy :	Jedemiliondvěstědevadesátpěttisícťřistaosm korun českých a dvacetpět haléřů

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2021/001815/SRM/DS/Maz ze dne 24.02.2021 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1
5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. ~~32~~ z 64. schůze Rady města Blansko konané dne 21.09.2021.

V Blansku dne 4. 10. 2021

Za objednatele:

Ing. Jiří Crha
starosta města

Za zhotovitele:

SIM
Ing. Jaromír Sikuta
jednatel