

# **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

## **Název zakázky: „Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 trati Vamberk - Rokytnice“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: : Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2759/2021

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214993/ 5523530004

a

#### **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02

IČO: 25253361 , DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové ,  
spisová značka oddíl B, vložka 1441

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2021/1012/0668

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem  
„Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 trati Vamberk - Rokytnice“, uzavřené dne 31. 8.  
2021.

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě harmonogramu postupu prací a finančního harmonogramu v důsledku změn termínu plnění částí Díla. Celková lhůta pro plnění Díla však zůstává zachována.

## **2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

- 2.1.1 Příloha č. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

## **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny Harmonogramu postupu prací, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 1

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.**

V Praze dne 11.10.2021

V Pardubicích dne 29.9.2021

.....

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....

**Ing. Martin Kvirenc**

předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 1



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2015319

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1bd50a87-2362-4cb2-af2d-1c814196b4c5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.10.2021 08:20:03



8a30c680-9f3c-4e9f-9f17-9179104b23b3