




* K U O L X 0 0 Y T U K F *

KUOLX00YTUKF


Smlouva / objednávka číslo :

2016/00387/OVZI/DSM/1

Průvodní list příloh



P R I L O H A

**Předkládací list ke smlouvě č.****2016/00387/OVZI/DSM/1**

Osoba oprávněná k podpisu:	Funkce: hejtman	Jméno: Rozbořil Jiří Ing.
Předkládá odbor:	OVZI	
Druhá smluvní strana:	LIFTMONT CZ s.r.o.	
	IČ: 26845687	DIČ: CZ26845687 bank.účet: 5961062/0800
	Ulice: Nádražní 2459/35	Obec: Šternberk PSČ: 78501
Předmět smlouvy:	realizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 - Výměna výtahů v budově školy	
Druh smlouvy:	VZ - Dodatek VZMR	
Povinnost zveřejnit smlouvu nebo dodatek smlouvy dle čl. 5 tohoto vnitřního předpisu:	ANO / NE	
Důvod uzavření smlouvy:	Rozhodnutí hejtmána OK ze dne 19.7.2016	

Připomínky ke smlouvě poskytl:


OVZI	dne: 29.7.	ANO / NE	Bez připomínek: Tyto zapracovány:	ANO / NE ANO / NE
OMP	dne: 4.8.	ANO / NE	Bez připomínek: Tyto zapracovány:	ANO / NE ANO / NE
OE	dne: 18.	ANO / NE	Bez připomínek: Tyto zapracovány:	ANO / NE ANO / NE
	dne:	ANO / NE	Bez připomínek: Tyto zapracovány:	ANO / NE ANO / NE

Důvod pro nezpracování připomínek:**Výše uvedené údaje potvrzuji a garantuji, že dotčená smlouva je řádně zpracována a připravena k podpisu:**

Jméno vedoucího odboru:	vedoucí Ing. Miroslav Kubín
Podpis:	
Dne:	

Předáno k podpisu oprávněné osobě dne:

Smlouva předána k evidenci dne:	Podpis osoby odpovědné za centrální evidenci:
---------------------------------	---

**Předběžná řídicí kontrola**

2016/00387/OVZI/DSM/1

Druhá smluvní strana:	LIFTMONT CZ s.r.o.		
	IČ: 26845687	DIČ: CZ26845687	bank.účet: 5961062/0800
	Ulice: Nádražní 2459/35	Obec: Šternberk	PSČ: 78501
Předmět smlouvy:	realizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 - Výměna výtahů v budově školy		
Druh smlouvy:	VZ - Dodatek VZMR		
Důvod uzavření smlouvy:	Rozhodnutí hejtmána OK ze dne 19.7.2016		
Poznámka:			
Typ platnosti:	Doba určitá		
Financování od-do:	2016 - 2016		
Částka celkem:	103 199,00 CZK		
Rozpis částky na roky:	rok		částka
	2016		103 199,00 Kč

Rozpočtová skladba:						
§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	částka
003122	5171	000	000000010	0000000017	0060001101041	103 199,00 Kč
						103 199,00 Kč

Osoba zodpovědná za věcnou a formální správnost: Ing. Kateřina Tichá	Dne: 11.8.2016	Podpis:
Příkazce operace: Ing. Marta Kypusová	Dne: 11.8.2016	Podpis:
Správce rozpočtu:	Dne: 15.8.16	Podpis:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 18.3.2016 na realizaci stavby

**„Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební,
Jeseník, Dukelská 1240 - Výměna výtahů v budově školy“**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 606 09 460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: LIFTMONT CZ s.r.o.

Spisová značka: C 40382 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 78501

IČ: 26845687

DIČ: CZ26845687

Zastoupený: Ing. Pavlem Čamkem, na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.


(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 2016/00387/OVZI/DSM ze dne 18.3.2016

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Příloha dodatku: „Položkový rozpočet“
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 31.07.2014 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 16 -08- 2016


Objednatel:



Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman

Ve Šternberku dne: 15 -08- 2016

Zhotovitel:



LIFTMONT CZ s.r.o.
Ing. Pavel Čamek
na základě plné moci

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	190516	Dodávka a instalace ocelového kes	JKSO	
Objekt			SKP	
001		Dodatek č. 1 - ocelový keson	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01		Výměna výtahů v budově školy	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	LIFTMONT CZ s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	6 641	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	78 647	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	85 288	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	85 288	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	85 288	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis:	
			LIFTM Nádra 785 0 IČ: 26845687 -5-	
			Za objednatele	
			Jméno :	
			Datum :	
			Podpis:	
Základ pro DPH			21,0 %	85 288 Kč
DPH			21,0 %	17 911 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				103 199 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Výměna výtahů v budově školy	Rozpočet: 190516
Objekt :	001 Dodatek č. 1 - ocelový keson	Dodávka a instalace ocelového kesonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	320901101R00	Úprava bet. konstr.do 4 dnů, odstr. vrstvy tl.5 cm	m2	25,45	49,52	1 260,09
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 260,09
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
2	631312411R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10 (B 10)	m3	1,27	2 507,50	3 190,29
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				3 190,29
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,93	187,85	549,71
4	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,93	130,90	383,05
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,93	192,95	564,63
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,26	8,40	245,81
7	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	2,93	153,00	447,72
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 190,92
Díl: 711		Izolace proti vodě				
8	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	25,45	461,29	11 737,99
9	711212117R00	Nátěr HI Cemix proti tlak.vodě, bitumen.s tkaninou	m2	25,45	405,34	10 314,28
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				22 052,27
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
10	76701	Zámečnický výrobek z ocelového plechu tl. 5 mm	kg	600,30	48,90	29 354,97
11		Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	600,30	26,78	16 073,03
12	767998110	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech do 24 m	t	0,60	909,50	545,70
13	767998111	Příplatek k přesunu hmot zámečnických konstrukcí za zvětšený přesun do 100 m	t	0,60	544,85	326,91
14	767998112	Příplatek k přesunu hmot zámečnických konstrukcí bez použití mechanizace	t	0,60	328,10	196,86
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				46 497,47
Díl: 783		Nátěry				
15	783121134U00	Nátěr syntet OK "B" DÚFA L 2a+1z+1e	m2	50,68	199,23	10 097,30
	Celkem za	783 Nátěry				10 097,30