



60767

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
ČJ.:
PID: RSDBXCJEYL
Doručeno: 06.10.2021
Listu dokumentu: 1
SVAZEK: 3(3)

DODATEK č. 1

k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo) na projektové práce č. 09EU-003281

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

Ing. Radek Mátl, generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení VALBEK-NOVÁK-BUNG

Vedoucí společník:

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem:

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO:

48266230

DIČ:

CZ48266230

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

Ing. Lukášem Hruboněm, MBA jednatelem

Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem

Ing. Miroslavem Hanzlem, na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Společník:

se sídlem:

zastoupeným:

IČ:

(dále jen „Poskytovatel“)

[REDACTED]

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 20.08.2018 Prováděcí smlouvu na realizaci zakázky „I/9 Nový Bor – Dolní Libchava, DÚR a IČ“, číslo smlouvy Objednatele: 09EU-003281 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na vícepracech. A proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

na základě investorem dodatečně zpracovaného biologického posouzení (01/2021) pro stavbu I/9 Nový Bor – Dolní Libchava bylo nutné do vypracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (odevzdána 08/2019) doplnit následující stavební objekty a upravit související přílohy. Ze závěrů vlivu na krajinný ráz (součástí biologického posouzení) bylo nutné do PD doplnit plochy výsadby zeleně v místě budoucí MÚK Manušice a v MÚK Dolní Libchava. Dále bylo jako kompenzační opatření pro modrásky navrženo sekání louky, která se doplnila do dočasného záboru v prostoru MÚK Horní Libchava. Veškeré tyto úpravy měly vliv na úpravu ostatních příloh PD – především záborový elaborát, vynětí ze ZPF apod.

Na základě dohody investora se zástupci obce Skalice u České Lípy pracujeme na technické studii, která má za úkol prověřit umístění lávky pro pěší a cyklisty v km 1,0 pro zajištění dostupnosti přes navrženou přeložku silnice I/9 směrem na Prácheň. Součástí studie bude prověření technického řešení, vlivu na krajinný ráz, zásah do přeložek IS (v případě VN prověříme nutnost posouzení výšky krajního vodiče od navržené stezky včetně zaměření vodičů v terénu) a odhad nákladů.

Upravené stavební objekty:

- SO 020 - Příprava území (Doplnění plochy pro kácení a sejmutí ornice)
- SO 101 – Přeložka silnice I/9 Nový Bor – Dolní Libchava (Úprava zemního tělesa)
- SO 112 – MÚK Horní Libchava (Doplnění plochy pro kácení a sejmutí ornice)
- SO 113 – MÚK Dolní Libchava (Doplnění plochy pro kácení a sejmutí ornice)
- SO 205 - Most na I/9 přes Šporku a biokoridor v km 3,816-3,896 (rozšíření říms mostu z důvodu doplnění pevných sítí pro ochranu netopýrů)
- SO 206 - Most na I/9 přes Šporku, místní komunikaci a biokoridor v km 4,750 - 5,005 (rozšíření říms mostu z důvodu doplnění pevných sítí pro ochranu netopýrů)
- SO 208 - Most na I/9 přes Šporku a biokoridor v km 6,327-6,557(rozšíření říms mostu z důvodu doplnění pevných sítí pro ochranu netopýrů)
- SO 210 - Most na I/9 přes Šporku, biokoridor a polní cestu v km 7,103-7,280 (rozšíření říms mostu z důvodu doplnění pevných sítí pro ochranu netopýrů)
- SO 801 – Vegetační úpravy (zvětšení plochy pro výsadby z důvodu vlivu na krajinný ráz)
- SO 831 – Rekultivace ploch dočasného záboru (zvětšení plochy dočasného záboru pro výsadby z důvodu vlivu na krajinný ráz a modráskovou louku)
- SO 850 – Oplocení (Úprava oplocení s ohledem na nové stavební objekty, zvětšení rozsahu PHS a SO 860)

Doplněné nové stavební objekty:

- SO 213 - Most na I/9 přes migrační trasu v km 5,600 (Zajištění migrace netopýrů)
- SO 764 - Protihluková stěna km 4,635 – km 4,847 vlevo (Ochrana migrujících netopýrů)
- SO 765 - Protihluková stěna km 4,645 – km 4,847 vpravo (Ochrana migrujících netopýrů)
- SO 860 – Opatření pro ochranu netopýrů (Ochrana migrujících netopýrů)

Oceněný rozpis víceprací:



	CELKEM	299 600 Kč
	DPH	62 916 Kč
	CELKEM včetně DPH	362 516 Kč

**II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podnisy.

V Liberci dne ~~11~~ -10- 2021
Za Objednatele:

V Liberci dne 06 -10- 2021
Za Zhotovitele

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Jan Wohlmuth
ředitel Správy Liberec

Valbek, spol. s r.ó:
Ing. Miroslav Hanžl, na základě plné moci
ředitel střediska Liberec

PLNÁ MOC

Tímto zplnomocňuji níže podepsaného Ing. Miroslava Hanžla, [REDACTED] [REDACTED] aby jménem společnosti Valbek, spol. s r. o. – IČ 48266230 – činil všechny právní úkony související s činností střediska firmy Valbek, spol. s r. o. v Liberci, nabýval jeho jménem práv a závazků a vykonával všechna práva a činnosti s tímto střediskem souvisejícími včetně oprávnění jednat se státními orgány a institucemi, fyzickými a právnickými osobami včetně práva uzavírat smlouvy jménem společnosti, týkající se střediska společnosti Valbek, spol. s r. o. Liberec. K výše uvedeným činnostem je zplnomocněný Ing. Miroslav Hanžl oprávněn používat i elektronického podpisu (kvalifikovaného osobního certifikátu).

Tuto plnou moc uděluji jako statutární zástupce – jednatel.

Platnost tohoto zplnomocnění je na dobu neurčitou.

V Liberci dne 06.05.2021.

Ing. Ladislav Simek
Jednatel společnosti
Valbek spol. s r. o.

Ing. Miroslav Hanžl