

## **Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo** **NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ**

### **Název zakázky: „Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Hut“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 02.05.2018

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

**Datová schránka:** uccchjm

**Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1271/2018/POS**

ISPROFOND: **327 321 4901/ 532 353 0004**

Evidenční číslo zakázky: 61818006

a

**PROJEKT servis, spol. s r.o.**

se sídlem: U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Ing. Martinem Koudelkou**, jednatelem

Korespondenční adresa: U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

*jako vedoucí účastník sdružení „Ps-EZ – Nýřany – Heřmanova Hut“*

*Další účastník sdružení:*

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4 - Nusle, 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 180

zastoupena: **Ing. Radimem Kotlářem**, místopředsedou představenstva

**Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva

**Ing. Janem Sobotkou**, členem představenstva

**Jiřím Nováčkem**, členem představenstva

Korespondenční adresa: U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **SML-P-2018-003**

## PREAMBULE

Důvodem uzavření Dodatku č. 4 je:

**1) změna termínů plnění a s tím spojená úprava Harmonogramu** plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1271/2018/POS, č. smlouvy zhotovitele: SML-P-2018-003, uzavřené dne 26.04.2018 ve znění Dodatku č. 3 ze dne 18.03.2021. V průběhu vyřizování územního rozhodnutí na tuto stavbu došlo u paralelní stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“ k odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí vydanému Krajským úřadem Plzeňského kraje, který řeší i umístění této stavby, a následně k rozhodnutí v této věci Ministerstvem dopravy, odboru liniových staveb a silničního správního úřadu, jako příslušného správního orgánu (ROZHODNUTÍ, sp. zn. MD/7914/2021/930 ze dne 29.06.2021). Na základě uvedeného Rozhodnutí Ministerstvo dopravy zpřesňuje a doplňuje výklad a rozsah požadovaných dokladů pro řádné umístění liniové stavby železniční infrastruktury. Pro zajištění těchto dodatečných požadavků se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty plnění poslední 7. dílčí etapy, tj. zajištění vydání územního rozhodnutí v právní moci, o 6 měsíců.

V souvislosti s výše uvedeným se mění Příloha č. 5 - Harmonogram plnění.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění;

### I.

Vzhledem k výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení Čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-1271/2018/POS, č. smlouvy zhotovitele: SML-P-2018-003, uzavřené dne 26. 04. 2018 ve znění Dodatku č. 3 ze dne 18.03.2021 takto:

#### 1) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *Ruší se stávající text odst. 5.13 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<b><u>Příloha č. 1:</u></b>	Specifikace Díla
<b><u>Příloha č. 2:</u></b>	Obchodní podmínky – OP/ZP-DUR/09/17
<b><u>Příloha č. 3:</u></b>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP-DUR/07/17 c) Zvláštní technické podmínky – z 23. 01. 2018
<b><u>Příloha č. 4:</u></b>	Rozpis Ceny Díla - <i>nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 3</i>
<b><u>Příloha č. 5:</u></b>	Harmonogram plnění - <i>nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 4</i>
<b><u>Příloha č. 6:</u></b>	Oprávněné osoby
<b><u>Příloha č. 7:</u></b>	Seznam požadovaných pojištění

<b><u>Příloha č. 8:</u></b>	Seznam subdodavatelů
<b><u>Příloha č. 9:</u></b>	Související dokumenty
<b><u>Příloha č. 10:</u></b>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

## 2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-1271/2018/POS, č. smlouvy zhotovitele: SML-P-2018-003, uzavřené dne 26. 04. 2018 ve znění Dodatku č. 3, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 Smlouvy jsou tyto přílohy:

**Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy):** Harmonogram plnění  
- nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 4

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

V Praze

V Praze



12.10.2021 08:58  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2021.10.11  
12:33:21 +02'00'

.....  
**Ing. Martin Koudelka**  
jednatel PROJEKT servis, spol. s r.o.

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

<i>Část</i>	<i>Termín plnění</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
<b>Zahájení prací</b>	<b>ihned po účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců od účinnosti SOD</b>	Provedení geotechnického průzkumu, návrh projednaného technického řešení k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>2. dílčí etapa</b>	<b>do 12 měsíců od účinnosti SOD</b>	Odevzdání záměru projektu s vypořádanými připomínkami.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>3. dílčí etapa</b>	<b>Do 2 měsíců od schválení ZP v CK</b>	DUR k připomínkám Zpracování oznámení EIA (včetně průzkumů – biologický, dendrologický,...)	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>4. dílčí etapa</b>	<b>do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD (nejpozději však do 30. 11. 2019)</b>	Odevzdání kompletní DUR se zpracovanými připomínkami včetně kompletní dokladové části, podání žádosti o ÚR	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>5. dílčí etapa</b>	<b>do 30.4.2021</b>	Předání upravené dokumentace dle dodatku č. 3 k projednání	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>6. dílčí etapa</b>	<b>do 30.6.2021</b>	předání dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, doplnění dokumentace pro územní řízení na úřad vydávající ÚR	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>7. dílčí etapa</b>	<b>do 30.4.2022</b>	Vydání územního rozhodnutí v právní moci, Odevzdání kompletního díla DÚR a dalších dokumentů (např EIA, změny zabezpečení PZZ, SR,...)	Předání originálu územního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci