

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 12. 8. 2021

Objednatel:

Název: Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
Sídlo: J. Skácela 890, 696 62 Strážnice
IČO: 00837385
DIČ: CZ 00837385
Bankovní spojení :
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Petra Fialová, ředitelka školy
Zastoupení ve věcech technických:
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Jan Šmoldas
Sídlo: Krumpach 1947/30, 789 01 Zábřeh
IČO: 08827524
DIČ: Neplátce DPH
Bankovní spojení:
Zastoupení ve věcech smluvních:
(dále též „Zhotovitel“)

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 12. 8. 2021 (dále jen jako „Smlouva“) mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 3 Doba plnění a v čl. 4 Cena díla. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle Smlouvy.
3. Tímto dodatkem se mění:
V čl. 3 – „Zhotovitel se zavazuje provést dílo průběžně dle vyzvání objednatele, v termínu 13. 8. 2021 – 20. 9. 2021“.

nahrazuje zněním: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo průběžně dle vyzvání objednatele, v termínu 13. 8. 2021 – 15. 10. 2021 a to z důvodu změny statického zajištění části schodiště“.

V čl. 4.1. se „Cena díla celkem: 307 122,- Kč. Zhotovitel je neplátce DPH. Cena se skládá z: Stavební úpravy AULY - 272 812,- Kč, Opravy maleb a nátěrů v areálu školy - 34 310,- Kč

nahrazuje zněním:

čl. 4.1. „Cena díla celkem: 325 112,- Kč. Zhotovitel je neplátce DPH. Cena se skládá z: Stavební úpravy AULY – 290 802,- Kč (navýšení o částku 17 990,- Kč vícepráce), Opravy maleb a nátěrů v areálu školy - 34 310,- Kč.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

6. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

Ve Strážnici dne 17. 9. 2021

Ve Strážnici dne 17. 9. 2021

.....
Ing. Petra Fialová
ředitelka školy

.....
Jan Šmoldas

Příloha č. 1: Cenová nabídka víceprací