

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A
STAVBY

Název zakázky: „Přesun TNS Rašovice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ,
Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3866/2019

ISPROFOND: 3273214993

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1809,

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

dnešního dne uzavřely tento dodatek (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby „Přesun TNS Rašovice“ (dále jen „**Smlouva**“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 1 + 408.399,10 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 1..... - 13.694,00 Kč
Změna Smluvní ceny dle ZL č. 1 + 394.705,10 Kč

- 1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY.

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla dle Smlouvy bez DPH: 3.954.380,56 Kč
Zvýšení Ceny Díla dle dodatku č. 4 bez DPH: +394.705,10 Kč
Celková Cena Díla bez DPH: 4.349.085,66 Kč*

slovy: čtyři milióny tři sta čtyřicet devět tisíc osmdesát pět korun českých a 66/100.

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy.“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rekapitulace Ceny Díla dle Dodatku č. 4, která nahrazuje příslušnou tabulku Rekapitulace Ceny Díla obsaženou v Příloze č. 4 Smlouvy.
- 2.2 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy prací v rozsahu dle ZL č. 1, jsou součástí předmětného změnového listu
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 12. 10. 2021

V Praze dne 11. 10. 2021

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic,
státní organizace

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Přesun TNS Rašovice

Rekapitulace Ceny Díla dle Dodatku č. 4

Odbor	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH	Měněpráce ZL č.	Vícepráce ZI č. 1	Cena včetně ZI č. 1
D							
D.2		Sdělovací zařízení					
	PS 01	Přesun TNS Rašovice	SŽDC				
Celkem technologická část				2 727 910,56	13 694,00	408 399,10	3 122 615,66
E							
		Stavební část					
	SO 01	Objekt trafostanice	SŽDC				
Celkem inženýrské objekty				874 910,00			874 910,00
Rekapitulace							
	D	Technologická část		2 727 910,56			3 122 615,66
	E	Stavební část		874 910,00			874 910,00
		Projektová dokumentace včetně autorského dozoru		108 000,00			108 000,00
		Celkem SO a PS a projektová dokumentace vč. autorského dozoru		3 710 820,56			4 105 525,66
Celkem všeobecné položky				243 560,00			243 560,00
Nabídková cena celkem				3 954 380,56			4 349 085,66