



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



5729

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.:  
PID: RSDBXCHWMD  
Doručeno: 05.10.2021  
Listu dokumentu: 2

## Dodatek č. 1 k OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky: 08PT-001147

Zakázka: **D7 Chlumčany zkapacitnění – realizace**

**GT monitoringu - TDS při provádění části před zahájením výstavby**

**ISPROFIN: 327 123 4002**

### Objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
**Správa Chomutov**  
Kochova 3975, 430 01 Chomutov  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Mgr. Károly Alföldi  
Adresa:  
Ve Smyčce 2146/2, 400 11 Ústí nad Labem  
IČO: 02946319  
DIČ: CZ7907076925  
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX

Tímto Dodatkem č. 1 se upravuje:

### 1) Lhůta pro dodání či termín dodání

Původní znění:

od účinnosti Objednávky po dobu realizace předstihového GT monitoringu, maximálně 6 měsíců

Znění dle Dodatku č. 1:

**od účinnosti Objednávky do doby zahájení realizace stavby „D7 Chlumčany zkapacitnění“ (předpoklad do 03/2022)**

Zdůvodnění:

Důvod pro změnu termínu plnění spočívá v nutnosti dohledu probíhajícího hydrogeologického měření v rámci GT monitoringu.

### 2) Fakturace

Původní znění:

po dokončení díla

Znění dle Dodatku č. 1:

**měsíční**

Zdůvodnění:

Původní fakturační podmínky byly stanoveny za předpokladu zahájení stavby „D7 Chlumčany zkapacitnění“ v III.Q 2021. V současné době stále probíhá výběrové řízení na Zhotovitele stavební zakázky „D7 Chlumčany zkapacitnění“ a předpoklad zahájení stavebních prací nelze blíže specifikovat.

Ostatní ustanovení Objednávky zůstávají beze změny v platnosti.

V Chomutově dne: 12 -10- 2021

V Ústí nad Labem dne: 5.10.2021

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

████████████████████  
████████████████████

\_\_\_\_\_