



Č.j. KRP-4771-27-2/ČJ-2020-0500NE-VZ

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo Č. j. KRP-4771-27-2/ČJ-2020-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“), uzavřené dne 21.dubna 2020, jejímž předmětem je provedení díla s názvem
„Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, OOP Police nad Metují, U Opatrovny 87 CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009351“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany

- Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: brig. gen. Ing. Petrem Petříkem, ředitelem krajského ředitelství
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: urnai6d
(dále jen „objednatel“)
- Zhotovitel:** KERSON spol. s r.o.
Sídlo: č.p. 80, 517 93 Dobré
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 45536040
DIČ: CZ45536040
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2700423943/2010
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: mxjcthk
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1585
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných prací je uvedeno ve změnovém listu č. 1.04.

Vícepráce: + 57.254,84 Kč
Absolutní hodnota dodatečných prací: 57.254,84 Kč, tj. 0,76% původního závazku

Objednatel konstatuje, že dotčené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než zákonem stanovené finanční limity pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně jejich souhrnná finanční výše v absolutní hodnotě víceprací nedosahuje 15% původní hodnoty závazku.

2.2 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných stavebních prací je uvedeno ve změnovém listě č. 1.01, 1.01.1, 1.05a a 1.05b.

Méněpráce: - 164.130,94 Kč
Vícepráce: + 255.371,27 Kč
Absolutní hodnota dodatečných prací: 419.502,21 Kč, tj. 5,60 % původního závazku

Jedná se o změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

2.3 Změny uvedené v odst. 2.2 a 2.3 společně nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla. Původní cena díla byla podle § 222 odst. 6 ZZVZ navýšena o částku 255.371,27 Kč a ponížena o částku 164.130,94 Kč (odečtení méněprací), čímž celkový nárůst ceny dle uvedených odstavců společně činí 91.240,33 Kč a tato změna je navýšením původní hodnoty závazku o 1,22 %, tzn. že v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ nepřesáhne celkové navýšení 30 % původní hodnoty závazku.

III. Změny původní smlouvy

3.1 Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení původní ceny díla**, která je v čl. IV. odst. 2 původní smlouvy stanovena na 6.185.617,01 Kč bez DPH, tj. 7.484.596,58 Kč vč. DPH **o částku ve výši 122.723,28 Kč bez DPH, tj. 148.495,17 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací. Celková cena díla je tak nově stanovena takto:

Celková cena díla bez DPH: 6.308.340,29 Kč
Vyčíslení 21% DPH: 1.324.751,46 Kč
Cena díla včetně DPH: 7.633.091,75 Kč

3.2 Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv.

4.3 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

4.4 Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze elektronicky.

4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.6 Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. ZL 1 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – méně/vícepráce


V Hradci Králové

V Dobřém

Za objednatele:

Za zhotovitele:

brig. gen. Ing. Petr Petřík
ředitel krajského ředitelství
podepsáno elektronicky



podepsáno elektronicky

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 1
Identifikace:	
Název akce:	„KŘP Khk – OPŽP – zateplení objektu OOP Police n. M., U Opatrovny 87, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009351“
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V17200 9249
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové
Zhotovitel:	Kerson spol. s r.o., č.p. 80, 517 93 Dobré, IČ: 45536040
Projektant:	OBCHODNÍ PROJEKT v.o.s., Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25297066
<p>Předmět změnového listu: Stavební část, objekt 01 – Zateplení obvodových stěn, Soupis prací 01.01 – Méněpráce – hydroizolace – vzhledem k absenci hydroizolace nosných obvodových stěn objektu bude jakékoli provedení nové svislé hydroizolace v průčelí objektu bez kontinuálního napojení na stávající hydroizolaci bez jakéhokoli efektu. Proto bylo v důsledku výše uvedeného navrženo tuto izolaci nerealizovat;</p> <p>Stavební část, objekt 01.1 – Vnitřní úpravy, Soupis prací 1.01.1 – vícepráce - malby – Bude provedena výmalba celého objektu (penetrace povrchu + dvojnásobný nátěr) vzhledem k provedeným novým světelným a zásuvkovým elektrorozvodům a systému ÚT v celém objektu. Stavební část, objekt 04 – Zateplení půdy, Soupis prací 1.04 – Vícepráce - 3NP, místnost 309 půda + podstřešní prostor, pochozí lávky – Zde bude provedena pochozí dřevěná konstrukce na celém půdorysu místnosti pro uložení inventáře uživatele objektu.</p> <p>Stavební část, objekt 05 – Rekonstrukce střešního pláště, Soupis prací 1.05a – Vícepráce – střešní konstrukce, D+M střešní zachytávače – Dle vyjádření Odboru památkové péče a následného řešení v PD měly být na střešním plášti instalovány tyčové zachytávače. Ve výkazu výměr byly však součástí položky střešní krytiny zachytávače systémové. Tyto však neodpovídaly provedení, které bylo vyžadováno Odborem památkové péče v Náchodě. V důsledku výše uvedeného byly nainstalovány sněhové zachytávače v provedení požadovaném Památkovým ústavem.</p> <p>Stavební část, objekt 05 – Rekonstrukce střešního pláště, Soupis prací 1.05b – méněpráce – střešní okna – v důsledku chyby ve výkazu výměr budou odečteny 3ks střešních oken, dle skutečného stavu měly být vyměněny pouze 2 ks.</p>	
Část díla dotčená změnovým listem ZL1:	
Popis změny, popis technického řešení:	
<p>ZL 01.01 – Změnový list č. 1.01 – Zateplení obvodových stěn - 1 Zemní práce, 5 Komunikace pozemní, 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní, 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</p> <p>Hydroizolace, vzhledem k absenci hydroizolace nosných obvodových stěn, která byla zjištěna při realizaci stavebních prací, bude jakékoli provedení nové svislé hydroizolace v průčelí objektu bez kontinuálního napojení na stávající hydroizolaci bez jakéhokoli efektu. Proto bylo v důsledku výše uvedeného navrženo tuto izolaci nerealizovat - méněpráce -79.404,41 Kč bez DPH, -96.079,33 Kč s DPH. Odpočty jsou dány skutečnostmi zjištěnými při realizaci stavby.</p> <p>Zatřídění dle NMV 10/2016: 2c, §222/5 ZZVZ* <i>*oprava návržení dle ZZVZ: §222/6 ZZVZ</i></p> <p>ZL 01.01.1 – Změnový list č. 1.01.1 – Vnitřní úpravy - 784 Dokončovací práce – malby a tapety</p> <p>malby – Bude provedena výmalba celého objektu (penetrace povrchu + dvojnásobný nátěr) vzhledem k provedeným novým světelným a zásuvkovým elektrorozvodům a systému ÚT v celém objektu, vše v důsledku nedostatečných výměr ploch maleb v objektu. Chybějící výmalby objektu OOP budou provedeny vzhledem k rozsáhlým výše uvedeným pracím – Tyto práce vyvstaly chybou PD, resp. chybou ve VV, projektant neuvažoval s nutností provedení maleb po instalacích svítidel a OT – dodatečné stavební práce 125.055,64 Kč bez DPH, 151.317,32 Kč s DPH.</p> <p>Zatřídění dle NMV 10/2016: 1c, §222/6 ZZVZ</p> <p>ZL 01.04 – Změnový list č. 1.04 – Zateplení půdy – 762 Konstrukce tesařské</p> <p>3NP, místnost 309 půda + podstřešní prostor – Zde na požadavek uživatele objektu bude provedena pochozí dřevěná konstrukce na půdorysu místnosti pro nutné uložení inventáře OOP, - dodatečné stavební práce 47.318,05 Kč bez DPH, 57.254,84 Kč s DPH. Požadavek vyvstal nutností využití podkrovních místnosti.</p> <p>Zatřídění podle NMV 10/2016: 3a, §222/4 ZZVZ</p> <p>ZL 01.05a – Změnový list č. 1.05a – Rekonstrukce střešního pláště - 901 D+M sněhové zachytávače</p> <p>Sněhové zachytávače; Dle vyjádření Odboru památkové péče a následného řešení v PD měly být na střešním plášti instalovány tyčové zachytávače. Ve výkazu výměr byly však součástí položky střešní krytiny zachytávače systémové. Tyto však neodpovídaly požadavkům NPÚ Náchod. V důsledku výše uvedeného musely být nainstalovány sněhové zachytávače tyčové v přesném provedení požadovaném ve stanovisku Národního památkového ústavu v Náchodě – dodatečné stavební práce 85.995,00 Kč bez DPH, 104.053,95 Kč s DPH.</p> <p>Zatřídění dle NMV 10/2016: 1c, §222/6 ZZVZ</p> <p>ZL 01.05b – Změnový list č. 1.05b – Rekonstrukce střešního pláště - 766 Konstrukce truhlářské</p> <p>střešní okna – v důsledku chyby ve výkazu výměr budou odečteny 3ks střešních oken, dle skutečného stavu měly být vyměněny pouze 2 ks. – méněpráce -56.241,00 Kč bez DPH, -68.051,61 Kč s DPH. Odpočty jsou dány skutečnostmi zjištěnými při realizaci stavby.</p> <p>Zatřídění dle NMV 10/2016: 1c, §222/6 ZZVZ</p>	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace	
<p>ZL01.01 - Hydroizolace – Provedení izolace proti zemní vlhkosti v průčelí objektu</p> <p>ZL01.01.1 – Malby – Provedení pouze maleb ostění a špalet po instalaci oken</p> <p>ZL01.04 – 3NP + podstřešní prostor – Provedení pracovní lávky pouze pro možnost obsluhy střešních oken.</p> <p>ZL01.05a – Sněhové zachytávače - Provedení systémových zachytávačů dle nabídky komponentů střešní krytiny.</p> <p>ZL01.05b – Střešní okna - Provedení D+M 5 ks střešních oken.</p>	
Nové řešení:	
ZL01.01 – ZL01.05b viz odstavec „Popis změny, popis technického řešení“, ostatní se nemění.	
Zdůvodnění změny:	
Navržené změny vznikly z důvodů uvedených u jednotlivých částí. Předložené soupisy víceprací a méněprací jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti a provozuschopnosti smlouvaného předmětu díla a dodržení smlouvaného harmonogramu stavebních prací.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: veškeré změny dopadající do textové a výkresové části dokumentace budou zakresleny do dokumentace skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: zápis z KD 24. 6. 2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: změna nemá vliv na smluvní termín dokončení díla (do 5.12.2021)


Vliv na kvalitu díla: změny nemají vliv na kvalitu díla a jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení, funkčnost a provozuschopnost

Vliv na cenu: oproti uzavřené SoD čj.: KRP-4771-27/ČJ-2020-0500NE-VZ ze dne 21.4.2020 dojde k navýšení ceny – viz níže

Přípočty k ceně díla bez DPH:	+258.368,69Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 135.645,41 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	+122.723,28 Kč
DPH:	+ 25.771,89 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	+148.495,17 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Datum: 23.7.2021		Datum: 23.7.2021
Úplnost změny:		Kontroloval:
		Datum: 23.7.2021

1) EDS/SMVS se rozumí možností a možností hlavního systému programového financování.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-004
Stavba: U Opatrovny 87, Police nad Metují

KSO:
Místo: U Opatrovny 87

CC-CZ:
Datum: 25.06.2021

Zadavatel:
KRP KHK Úřichovo nám. 810/4, 500 02 HK

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kerson spol. s r.o.

IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040

Projektant:
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka

"Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace lze v úvodních částech katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazu, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace."

Cena bez DPH			122 723,28
DPH základní snižovaná	Sazba daně 21,00%	Základ daně 122 723,28	Výše daně 25 771,89
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	148 495,17

Projektant



Datum a podpis

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

Razítko

Datum a podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

U Opatrovny 87, Police nad Metují

Objekt:

ZL01 - Změnový list č.1

Soupis:

ZL01.01 - Změnový list č.1.01 - Zateplení obvodových stěn

Místo:

U Opatrovny 87

Datum:

25.06.2021

Zadavatel:

KŘP KHK Ulrichovo nám. 810/4, 500 02 HK

Projektant:

OBCHODNÍ
PROJEKT
HRADEC
KRÁLOVÉ v.o.s.

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-79 404,41
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-48 270,48
D		1	Zemní práce				-8 746,82
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně (18,65*2+1,5+1,5)	m2	-23,650	60,80	-1 437,92
	vv		Součet		-23,650		-23,650
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zamkových dlaždic komunikací pro pěší ručně (18,2*4*1)	m2	-22,200	79,50	-1 764,90
	vv		Součet		-22,200		-22,200
3	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně odstranění plochy před garážemi (12*1)	m2	-12,000	161,00	-1 932,00
	vv		Součet		-12,000		-12,000
4	K	113107143	Odstranění podkladu živiceho tl 150 mm ručně odstranění plochy před garážemi (12*1)	m2	-12,000	301,00	-3 612,00
	vv		Součet		-12,000		-12,000
D		5	Komunikace pozemní				-6 454,56
5	K	561121103	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 100 mm -12	m2	-12,000	31,10	-373,20
	vv		Součet		-12,000		-12,000
6	M	58333651	kamenivo těžené hrubé trakce B-16 (12*0,1*1,8)	t	-2,160	471,00	-1 017,36
	vv		Součet		-2,160		-2,160
7	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm tl 100 mm oprava po odstranění plochy před garážemi (12*1)	m2	-12,000	109,00	-1 308,00
	vv		Součet		-12,000		-12,000
8	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu oprava po odstranění plochy před garážemi (12*1)	m2	-12,000	313,00	-3 756,00
	vv		Součet		-12,000		-12,000
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-33 069,10
47	K	637111112	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusaním pro nový okapový chodník kolem objektu (18,65*2+1,5+1,5)	m2	-23,650	154,00	-3 642,10
	vv		Součet		-23,650		-23,650
48	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymyvaných dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spar MC pro nový okapový chodník kolem objektu (18,65*2+1,5+1,5)	m2	-23,650	636,00	-15 041,40
	vv		Součet		-23,650		-23,650
49	K	637211412	Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 80 mm do kameniva (18,2*4*1)	m2	-22,200	648,00	-14 385,60
	vv		Součet		-22,200		-22,200
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-31 133,93
D		711	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-31 133,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

U Opatrovny 87, Police nad Metují

Objekt:

ZL01 - Změnový list č.1

Soupis:

ZL01.01.1 - Změnový list č.1.01.1 - Vnitřní úpravy

Místo: U Opatrovny 87

Datum: 25.06.2021

Zadavatel: KŘP KHK Ulrichovo nám. 810/4, 500 02 HK

Projektant: OBCHODNÍ
PROJEKT
HRADEC
KRÁLOVE v.o.s.

Zhotovitel: Kerson spol. s r. o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							125 055,64
D	PSV		Práce a dodávky PSV				117 308,44
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				117 308,44
32	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 446,110	17,92	25 914,29
33	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otléruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 446,110	63,20	91 394,15
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				7 747,20
34	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	32,000	242,10	7 747,20
	vv		odstranění obložení stěn kancelář				
	vv		2*2*8		32,000		
	vv		Součet		32,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

U Opatrovny 87, Police nad Metují

Objekt:

ZL01 - Změnový list č.1

Soupis:

ZL01.04 - Změnový list č.1.04 - Zateplení půdy

Místo:

U Opatrovny 87

Datum:

25.06.2021

Zadavatel:

KŘP KHK Ulrichovo nám. 810/4, 500 02 HK

Projektant:

OBCHODNÍ

PROJEKT

HRADEC

KRÁLOVÉ v.o.s.

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							47 318,05	
		D	PSV				Práce a dodávky PSV	47 318,05
		D	762				Konstrukce tesařské	47 318,05
12	K	762511226R	D+M pracovní lávky - rošty z trámců a křížů EPS vč. montážních prken - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí	m2	17,685	2 150,00	38 022,75	
13	K	762512256	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových kotvením do betonového podkladu	m2	17,685	222,00	3 926,07	
14	M	607262780	deska dřevoštěpková PD4 2500x675x22 mm	m2	20,338	264,00	5 369,23	
	vv		17,685*1,15		20,338			
	vv		Součet		20,338			

SOUPIS PRACÍ

Stavba U Opatrovny 87, Police nad Metuji
 Objekt ZL01 - Změnový list č. 1
 Soupis ZL01.05a - Změnový list č.1.05a - Rekonstrukce střešního pláště

Místo U Opatrovny 87 Datum: 25.06.2021
 Zadavatel: KŘP KHK Ulrichovo nám. 810/4, 500 02 HK Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.
 Zhotovitel: Kerson spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							85 995,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				85 995,00
D		764	Konstrukce klempířské				85 995,00
901	K	76401	D+M sněhově zachytávače	soubor	1,000	85 995,00	85 995,00
		vv	nové sněhově zachytávače 58,5m x 2200,-Kč = 128 700,-Kč				
		vv	původní zachytávače dle PD: 58,5m x 730,-Kč = 42 705,-Kč				
		vv	128 700,-Kč - 42 705,-Kč = 85 995,- Kč				
		vv	±		1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba

U Opatrovny 87 Police nad Metuji

Objekt

ZL01 - Změnový list č. 1

Soupis

ZL01.05b - Změnový list č. 1.05b - Rekonstrukce střešního pláště

Místo

U Opatrovny 87

Datum

25.06.2021

Zadavatel

KŘP KHK Uličovo nám. 810/4, 500 02 HK

Projektant

OBCHODNÍ

PROJEKT

HRADEC

KRÁLOVÉ v.o.s.

Zhotovitel

Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-56 241,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-56 241,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				-56 241,00
59	K	766673811	Demontáž střešního okna vnitřní krytina do 45°	kus	-3,000	247,00	-741,00
	VV		3" demontáž střešních oken/výjezů dle v.č. D 1.2.6		-3,000		
	VV		Součet		-3,000		
60	K	7666-R01	Dodávka a montáž nových střešních oken dle popisu PD ozn. ON/20 - kompletní provedení vč. zateplovací sady a lemování, přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	-3,000	18 500,00	-55 500,00
	VV		3" demontáž střešních oken/výjezů dle v.č. D 1.2.6		-3,000		
	VV		Součet		-3,000		