

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**  
**na zpracování záměru projektu, přípravnou dokumentaci stavby a zhotovení**  
**projektu stavby vč. výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**  
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-544/2016/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2016/3110/0028  
ISPROFIN: 327 351 4800, uzavřené dne 02.03.2016

**Název projektu: „Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 a km 2,251**  
**trati Čáslav - Třemošnice“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
zastoupena: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ  
na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.09.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**PRODIN a.s.**  
se sídlem: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice  
IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl B, vložka 2532  
bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE] / [REDAKCE]  
zastoupena: **Ing. Jiřím Neslem**, členem představenstva

Korespondenční adresa: PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou dosud nevyřešené majetkové vztahy ke stavbou dotčeným pozemkům. Jedná se o pozemky parcelní číslo 550 a parcelní číslo 629/1, oba v k.ú. Čáslav, kdy vždy jeden ze spoluvlastníků nesouhlasí se zřízením věcného břemene na dotčeném pozemku. V případě trvajících nesouhlasů dotčených spoluvlastníků bude po domluvě smluvních stran nutno zvolit a projednat jiné technické řešení.

V návaznosti na shora uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5. Smlouvy, článku 5, odst. 5.13 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy.

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-544/2016/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2016/3110/0028, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, takto:

#### 1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“), ve znění dodatku č. 3 a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

#### 2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.13., ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- [Příloha č. 1:](#) Specifikace Díla  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- [Příloha č. 2:](#) Obchodní podmínky pro přípravnou dokumentaci stavby  
Obchodní podmínky pro projekt stavby
- [Příloha č. 3:](#) Technické podmínky:
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
  - b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/02/15
  - c) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/02/15
  - d) Zvláštní technické podmínky – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- [Příloha č. 4:](#)
- a) Rozpis Ceny Díla – Přípravná dokumentace stavby
  - b) Rozpis Ceny Díla – Projekt stavby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

- [Příloha č. 5:](#) Harmonogram plnění  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
- [Příloha č. 6:](#) Oprávněné osoby
- [Příloha č. 7:](#) Seznam subdodavatelů

**3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, který je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

**II.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo smlouvy Objednatele: E618-S-544/2016/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2016/3110/0028, nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení dodatku č. 3 a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č. 3.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Nedílnou součástí dodatku č. 3 Smlouvy je tato příloha:

[Příloha č. 1 \(příloha č. 5 Smlouvy\):](#) Harmonogram plnění  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

V Praze dne 31.01.2017

V Pardubicích dne 27.01.2017

.....

