

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2017006

o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Uh. Brod, ul. Nivnická – oprava stoky FII-2, Š1527-Š2024“

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel:

registrace:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
pověřen k smluvnímu jednání:
pověřen k technickému jednání:
tel.:

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady
686 01 Uherské Hradiště
Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164
Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.
49453866
CZ49453866
[redacted]
Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.
[redacted]
572 530 111

1.2 Zhotovitel:

registrace:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
pověřen k smluvnímu jednání:
pověřen k technickému jednání:
tel.:
fax.:

VODIS Olomouc s.r.o.

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc
Obch. rejstřík vedený u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 20568
Ing. Josefem Vychodilem, jednatelem společnosti
25835815
CZ25835815
[redacted]
Ing. Josef Vychodil, jednatel společnosti
[redacted]
583 842 112, 115
583 842 142

Smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo – č. smlouvy 2017006, kterým se mění následující články smlouvy:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

V čl. 2 se mění a nahrazuje novým zněním bod 2.3 takto:

- 2.3 Jedná se o opravu stávající kanalizační stoky „FII-2“ v Uherském Brodě, ul. Nivnická, v úseku od šachty Š1527 po šachtu Š2024. Nové kanalizační potrubí bude provedeno mezi Š1524 a Š1527 z kameninových trub DN 300 v délce 70 m, kde bude v tomto úseku navrženo přepojení všech stávajících přípojek a výměna revizních šachet. Mezi šachtami Š1524 a Š2024 bude navržena oprava revizních šachet. Součástí předmětu díla je i geodetické doměření chybějících údajů a ověření správnosti hloubky uložení stávající kanalizace.

4. POŽADAVKY NA ČLENĚNÍ CENY ZA DÍLO

Cena za provedení díla dle článku 2 smlouvy se mění takto:

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby	121 952,- Kč bez DPH
<u>Inženýrská činnost</u>	<u>7 920,- Kč bez DPH</u>
Celkem	129 872,- Kč bez DPH

5. TERMÍNY PLNĚNÍ

Čl. 5 se mění a nahrazuje novým zněním takto:

5.1 Předání projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby	do 28. 4. 2017
5.2 Inženýrská činnost	do 31. 5. 2017

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo – č. smlouvy 2017006 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Platnosti a účinnosti nabývá dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Uherském Hradišti, dne

V Olomouci, dne

.....
Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

.....
Ing. Josef Vychodil
jednatel společnosti