

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na kompletní zhotovení výtahu na akci

„Objekt horního zámku Zborovice – oprava výtahu“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sídlo : Zlínský kraj
Statutární orgán : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Osoby oprávněné jednat : Ing. Radim Holíš - hejtman
a) ve věcech smluvních : Ing. Radim Holíš - hejtman
b) ve věcech technických : Ing. Pavel Dohnal - vedoucí odboru investic
Ing. Petr Schwach – oddělení evidence a správy majetku

IČO : 70891320
DIČ : CZ 70891320
Bankovní ústav : PPF banka, a.s.
Číslo účtu : 730090001/6000
Tel. :
E-mail : pavel.dohnal@kr-zlinsky.cz
ID DS : scsbwku

Zhotovitel

Sídlo : Výtahy – Elektro Žižka spol. s r.o.
Statutární orgán : Nové Dvory – Kamenec 3605, 738 01 Frýdek - Místek
Zapsán v obchodním rejstříku : Milan Žižka - jednatel
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21659

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Milan Žižka
b) ve věcech technických : XXXXXXXXXXXX

IČO : 258 502 61
DIČ : CZ258 50261
Bankovní ústav : XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu : XXXXXXXXXXXX
Tel. / Fax : XXXXXXXXXXXX
E-mail : XXXXXXXXXXXX
ID DS : dxbbjh2

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/0025/2021/INV dne 20. 1. 2021 na akci:

„Objekt horního zámku Zborovice – oprava výtahu“ (dále jen Smlouva)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo jsou změny předmětu díla, které byly navrženy zástupci zhotovitele a akceptovány objednatelem, generálním projektantem a technickým dozorem stavebníka. Pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby **není třeba provést některé práce v rozsahu díla** resp. práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr, ale byly dodatečně vyhodnoceny jako zbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Tyto jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy.

Celková smluvní cena se tímto dodatkem snižuje o celkovou částku 17 135,20 Kč bez DPH.

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o odstavec 2.13., který zní:
2.13. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1.

4. ZMĚNA CENY DÍLA

Článek 5. Cena díla, odst. 2 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

5.2 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. Smlouvy a tohoto dodatku se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

951 353,80 Kč (bez DPH)

199 784,30 Kč DPH

1 151 138,10 Kč včetně DPH 21%

(slovy: jedenmilionstopadesátjednatisícstotřisetosm korun českých a deset haléřů)

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.4. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 5.5. Přílohy: Změnový list č. 1

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK 0731/R24/21

Datum a číslo jednací: 20.09.2021

Ve Zlíně dne

Vdne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

Název akce:
Objekt horního zámku Zborovice – oprava výtahu

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL č. 1**

„**Snížení předmětu části díla**“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. objednatele D/0025/2021/INV ze dne 20. 1. 2021

1. Oddíl stavby: oprava výtahu – výtahová šachta

2. Zpracovatel změnového listu:

Výtahy – Elektro Žižka spol. s r.o. IČO: 25850261
Nové Dvory – Kamenec 3605, 738 01 Frýdek – Místek

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1. Projednáno na kontrolních dnech stavby
- 3.2. jiné související dokumenty: smluvní rozpočet a projektová dokumentace

3. Zdůvodnění a příčina změny:

V průběhu realizace na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že realizace stavby nevyžaduje provedení některých prací, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci a také nejsou nezbytné resp. jsou nadbytečné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla.

3.1. ne realizované práce

Na základě dodatečné revize smluvního výkazu výměr bylo navrženo zástupci zhotovitele a akceptovány objednatelem, generálním projektantem a technickým dozorem stavebníka, že některé položky VV nebudou v celém rozsahu dle VV realizovány, tudíž dojde ke snížení smluvního rozsahu díla, jedná se o:

Sanační omítka systém	9.675,59 Kč
Očistění tlakovou vodou	1.751,50 Kč
Otlučení omítek vápenných	1. 443,82 Kč
Malby	2.323,56 Kč
Ochranné zábradlí – lešení	1.940,73 Kč.

cenový dopad změny - snížení 17.135,20,- bez DPH

4. Finanční náklady změny

Cena méněprací byla stanovena na základě položkového rozpočtu, oceněného v souladu s platnou SOD, a projednání na stavbě.

Celkem 17. 135,20 Kč bez DPH tj. 20733,59 Kč včetně 21 % DPH.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	-17 135,20	-20 733,59
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	968 489,00	1 171 871,69
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	951 353,80	1 151 138,10

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek - změn v předpokládaném rozsahu. Snížení rozsahu dodávky stavebních prací nemá **přímý vliv na konečný termín dle SoD.**

Ve Zborovicích dne 2. 8. 2021

5. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – méněpráce.

cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci.

Uvedené změny díla nemají vliv na termín dokončení dle uzavřené SOD.

Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují standard díla.

Po schválení změnového listu bude předložen k uzavření smluvní dodatek č. 1

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

Ve Zlíně: dne 2. 8. 2021

6. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Změna je řešena na základě skutečností zjištěných při realizaci

Generální projektant souhlasí s úpravou projektu včetně výkazu výměr úprav a opatření.

Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují celkový standard finálního dokončeného díla.

GP (AD) doporučuje ZL č. 01 schválit.

V Uherském Hradišti: dne 3. 8. 2021

7. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s řešením změny i snížením předmětu díla

V Zlíně: dne 7. 8. 2021