

DODATEK Č. 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S6/2021/148

ze dne 01. 09. 2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: **Ing. Miroslavem Jankovským**, ředitelem Lesního závodu Konopiště
na základě Pověření ze dne 08.07.2019

korespondenční adresa: Lesní závod Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov u Prahy

ve věcech technických jedná: [redacted] technický pracovník pro stavební činnost

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu : 285867459/0300

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Lemorne s.r.o.

se sídlem Biskupcova 1762/78, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 251 79 446

DIČ: CZ 25179446

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79853

zastoupená: **Martinem Škoulou**, jednatelemve věcech technických jedná: **Martin Škoula**, jednatel

tel.: [redacted]

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu : 5311119001/2700

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. S6/2021/148 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.9.2021 Smlouvu o dílo č. S6/2021/148, SML-00728-2021-6, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo – „**Zpevněné plochy DMS – Oprava opěrné zdi**“, evidenční číslo zakázky: S6/2021/148, blíže vymezené v čl. II. odst. 1 a 2 smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Na základě posouzení možností využití zpevněné plochy za opravovanou opěrnou zdi k parkování vozidel, strojů či k uskladnění materiálů, bylo navrženo prodloužení opěrné zdi o 3,7 m tak, aby řešenou zpevněnou plochu bylo možné maximálně využít.
3. Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy tímto dodatkem dohodly na odsouhlasení navržených a projednaných víceprací, zapracovaných do Položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku v podobě jeho Přílohy č. 1.
 Jedná se o navýšení ceny za dílo o 13 121,- Kč bez DPH, stanovené dle cen uvedených v Položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 smlouvy:

3	132301110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 4 do 50 m3 STROJNĚ	m3	1,89000	619,00	1 170,-
6	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	1,89000	2 730,00	5 160,-
8	311112130RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárníc betonem C 20/25	M2	4,70000	1 445,00	6 791,-
					Celkem:	13 121,- Kč bez DPH

II.

Cena za dílo

Vzhledem k vícepracím uvedeným v čl. I. tohoto dodatku došlo k navýšení celkové ceny za dílo o vícepráce takto:

PŘÍPOČTY:

Stavební práce nad rámec uzavřené smlouvy (čl. I. odst. 3. tohoto dodatku): 13 121,- Kč

Vzhledem k této změně se ustanovení čl. III. odst. 1. a 2 smlouvy mění a nahrazují těmito ustanoveními:

1. *Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **157 269,- Kč (slovy: jedno sto padesát sedm tisíc dvě sta šedesát devět korun českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.***

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. *Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je jako Příloha č. 1. tohoto dodatku jeho nedílnou součástí (dále jen „Položkový rozpočet“); Položkový rozpočet je oběma smluvními stranám známý a je pro ně závazný.*

III.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1. - Položkový rozpočet

V Benešově, dne 2021

V Konopišti, dne 2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Martin Škoula
jednatel
Lemorne s.r.o.

.....
Ing. Miroslav Jankovský
ředitel Lesního závodu Konopiště
Lesy České republiky, s.p.