

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2021 na stavbu „Rozšíření a rekonstrukce rozvodného tepelného zařízení předávací stanice PS 49, ul. Cihelní, Frýdek-Místek“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

název: **DISTEP a.s.**
se sídlem: Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: [redacted] předsedou představenstva
IČ: 65138091
DIČ: CZ65138091
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel.: [redacted]
email: [redacted]
ID: 2yfdqnk
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205


(dále jen objednatel)

název: **POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.**
se sídlem: Zábłatská 62/6, 713 00 Ostrava - Heřmanice
zastoupena: [redacted] jednatelem společnosti
IČ: 28607155
DIČ: CZ28607155
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel.: [redacted]
email: [redacted]
ID: zbwgtbw
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34390

(dále jen zhotovitel)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Objednatel: [redacted]
Zhotovitel: [redacted]
Autorský dozor: [redacted]
Technický dozor: [redacted]



II. Předmět Dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 je změna a doplnění následujícího ujednání smlouvy o dílo ze dne 4. 1. 2021 na provedení stavby „Rozšíření a rekonstrukce rozvodného tepelného zařízení předávací stanice PS 49, ul. Cihelní, Frýdek-Místek“.

Původní článek **II. Předmět díla a místo plnění** se doplňuje o odstavec:

Zhotovitel provede pro Objednatele dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a jejíž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, jsou nezbytné pro dokončení díla a nebyly v plném rozsahu uvedeny v projektové dokumentaci pod názvem „Rekonstrukce RTZ předávací stanice PS 49“. Soupis prací tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 1. Jedná se o bourání betonových základů a rozebírání oplocení, které se nacházelo v trase železobetonového kanálu, bourání návozu betonu nad železobetonovým kanálem, bourání a zpětná oprava stokové kanalizace křížící železobetonový kanál, demontáž ocelového potrubí vč. tepelné izolace a související stavební práce. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Původní článek **IV. Cena díla** se mění takto:

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena je stanovena jako maximální smluvní cena pevná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré náklady včetně likvidace odpadů a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla, v cenové úrovni platné ke dni předání díla. Cena obsahuje předpokládané zvýšení v závislosti na čase a předpokládaném vývoji cen vstupních nákladů k datu předání díla. Cena odpovídá objemu prováděných prací a nejedná se o cenu nepřiměřeně nízkou. Cena je sjednána dohodou dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

Cena celkem bez DPH - původní	3.099.839,18 Kč
Dodatečné stavební práce bez DPH	200.000,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH	3.299.839,18 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.


Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.


Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.


V Ostravě dne 20.9.2021

Ve Frýdku-Místku dne 20-09-2021



.....
Za zhotovitele

jednatel společnosti



.....
Za objednatele

předseda představenstva

