

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 19. 8. 2021 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
Středisko 3100 - středisko správy komunikací
číslo smlouvy objednatele: 3100-21000331

a

Zhotovitel: **H.K.U., spol. s r.o.**
se sídlem Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
IČO: 25515161
DIČ: CZ25515161
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 21. 1. 1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496
zastoupen Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Jiřím Uhrem
ve věcech technických Ing. Jiřím Uhrem

II. Preambule

Objednatel a zhotovitel spolu dne 19. 8. 2021 uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací spočívajících v celkové opravě přístupového schodiště (2 ramena) u stávající lávky ev. č. BM-631 na ulici Sladkovského, a to v rámci a dle podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava schodiště Sladkovského“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. (6) smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu pro dokončení stavby, a to z důvodu nemožnosti získání prefabrikovaných schodišťových stupňů od subdodavatelů v termínu dle uzavřené smlouvy.

**Čl. III.
Změna smlouvy o dílo**

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na této modifikaci citované smlouvy č. 3100-21000331 ze dne 19. 8. 2021:

1) Dosavadní znění odstavců (4) a (5) čl. III. Lhůty plnění a místo plnění se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„(4) Dokončení a předání stavby: nejpozději do 31.05.2022.

(5) Dokončení a převzetí díla včetně odevzdání dokladové části: nejpozději do 16.06.2022.“

**Čl. IV.
Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Za Objednatele:

11-10-2021

V Brně dne

Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za Zhotovitele:

V Brně dne

Ing. Jiří Uher
jednatel