

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

ZHOTOVENÍ PROJEKTU PRO POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM A PRO PROVEDENÍ STAVBY

Článek 1 – Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Šumperk

Se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Zast. ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Jirglem, 2.místostarostou
Zast. ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru
strategického rozvoje, územního plánování a investic

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Bank. spojení: ČS a.s. – pobočka Šumperk

č.ú.: 27-1905609309/0800

ZHOTOVITEL: Ing. Ladislav Trčka - PROINK

Se sídlem: Hornická 198, 788 32 Staré Město

Zastoupený: Ing. Ladislavem Trčkou

IČO: 13617826

DIČ: [REDAKCE]

Bank. spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“).

Článek 2 - Předmět Dodatku č.1

Smluvní strany se dohodly na dispozičních úpravách v přízemí a v suterénu objektu školy:

- vybudování nových šaten v suterénu objektu se samostatným vstupem na jihovýchodní straně
- zřízení nového schodiště pro propojení nových šaten v suterénu s 1.NP.
- zřízená tři nových učeben v 1.NP.
- vybudování nových WC pro chlapce a dívky
- zrušení stávajícího vstupu do suterénu
- úprava atria pro odpočinkové a relaxační využití školy, zrušení nájezdové rampy s plastovými tvárnicemi
- konečné řešení fasády atria
- umístění jízdních kol zaměstnanců školy a sklad zahradního nářadí do stávající šatny v 1.NP.

(Faint, illegible text at the bottom of the page, likely a signature or stamp area.)

Článek 3 - Čas plnění

V návaznosti na dispoziční změny a rozšíření rozsahu zadání dochází ke změně termínů plnění:

Předání projektové dokumentace:

Projekt pro povolení změny stavby před dokončením	31.10.2021
Projekt pro provedení stavby	do 30 dnů po vydání změny stavby před dokončením

Článek 4 - cena plnění, platební podmínky

Z důvodu rozšíření předmětu plnění dochází k navýšení ceny plnění.

PD pro povolení změny stavby:

- polohopisné a výškopisné zaměření	5 500,- Kč
- podklady pro provedení fasády atria (16 hod á 500,- Kč/hod)	8 000,- Kč
- práce spojené s úpravami zadání a fasádou atria (30 hod á 500,- Kč/hod)	15 000,- Kč

PD pro realizaci stavby:

Rozšíření předmětu plnění (12 hod á 500,- Kč/hod)	6.000,- Kč
Celkem bez DPH	34.500,- Kč

DPH 21%	7.245,- Kč
Celkem navýšení vč.DPH	41.745,- Kč

Celková cena díla bez DPH	377.000,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	456.170,- Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek ...“

Za objednatele:
V Šumperku dne: **5. 10. 2021**

Za zhotovitele:
V Šumperku dne: **1. 10. 2021**

Město Šumperk

Ing. Jakub Jirgl
2. místostarosta

Ing. Ladislav Trčka