

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Nezamyslice -
Olomouc“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

e-mail:

Korespondenční e-mail (vyjma faktur):

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-2884/2021**

a

TOMI – REMONT a.s.

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B2501

bank. spojení: |

zastoupena: Ing. Martinem Dokoupilem, předsedou představenstva

Ing. Milošem Packem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **SML1-5/2021**

I.

Dne 28. 6. 2021 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-2884/2021, č. Zhotovitele SML1-5/2021 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava trati v úseku Nezamyslice - Olomouc.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění Čl. 3 odst. 3.7 Celková lhůta pro dokončení Díla následovně:

Nové znění Čl. 3 odst. 3.7 dle tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo:

Celková lhůta pro dokončení Díla je do 30. listopadu 2021 ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací je **do 30. listopadu 2021** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Důvodem prodloužení termínu plnění je nepřidělení požadovaných výluk v měsíci září roku 2021 na provedení prací související s následným podbitím opravovaného úseku. Práce nezbytné k řádnému dokončení díla lze provést v termínech 16. a 18. listopadu roku 2021.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je v písemné podobě ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.

V Olomouci dne 21. 9. 2021

V Olomouci dne 21. 9. 2021

Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel Oblastního ředitelství Olomouc
Správa železnic, státní organizace

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[099]

Ing. Martin Dokoupil **Ing. Miloš Pacek**
předseda představenstva člen představenstva
TOMI - REMONT a.s.

TOMI-REMONT a.s.
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
Pietraslovka 2314/4
726 01 PROSTĚJOV
IČ: 253 18 571, DIČ: CZ25318571